CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção do Muro de Arrimo Remanescente e Muro de Fechamento no Novo Hospital Municipal

Endereço da Obra: Rua José Ribeiro da Costa, nº 85, Bairro São Cristóvão | **Data-base:** SINAPI 09-2026 E SEINFRA 07-2026

Proprietário: Município de Rio Paranaíba/MG | **BDI: 19,85%** | **SEM DESONERAÇÃO**

Valor Total da Obra: R$ 1.325.098,53

Previsão de Execução das Obras: 6 meses

ITENS	ESTAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 1		Mês 2		Mês 3 (Previsão Chuva)	
				Parcela	Acumulado	Parcela	Acumulado	Parcela	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico	3,20%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 42.426,79	R$ 42.426,79	R$ 42.426,79		R$ 42.426,79		R$ 42.426,79
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Físico	6,87%	16,55%	16,55%	13,11%	29,65%	7,88%	37,53%
		Financeiro	R$ 91.060,54	R$ 15.066,97	R$ 15.066,97	R$ 11.936,27	R$ 27.003,24	R$ 7.172,07	R$ 34.175,32
3	MURO 4	Físico	30,52%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%		80,00%
		Financeiro	R$ 404.396,11	R$ 161.758,44	R$ 161.758,44	R$ 161.758,44	R$ 323.516,89		R$ 323.516,89
4	MURO 5	Físico	36,67%					20,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 485.973,91					R$ 97.194,78	R$ 97.194,78
5	MURO 6	Físico	22,36%						
		Financeiro	R$ 296.235,28						
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico	0,38%						
		Financeiro	R$ 5.005,90						
TOTAL		Físico	100,00%	16,55%	16,55%	13,11%	29,65%	7,88%	37,53%
		Financeiro	R$ 1.325.098,53	R$ 219.252,21	R$ 219.252,21	R$ 173.694,71	R$ 392.946,92	R$ 104.366,85	R$ 497.313,78

ITENS	ESTAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				Parcela	Acumulado	Parcela	Acumulado	Parcela	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico	3,20%		100,00%		100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 42.426,79		R$ 42.426,79		R$ 42.426,79		R$ 42.426,79
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Físico	6,87%	22,31%	59,84%	19,88%	79,72%	20,28%	100,00%
		Financeiro	R$ 91.060,54	R$ 20.312,28	R$ 54.487,60	R$ 18.101,78	R$ 72.589,37	R$ 18.471,17	R$ 91.060,54
3	MURO 4	Físico	30,52%	20,00%	100,00%		100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 404.396,11	R$ 80.879,22	R$ 404.396,11		R$ 404.396,11		R$ 404.396,11
4	MURO 5	Físico	36,67%	40,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 485.973,91	R$ 194.389,56	R$ 291.584,35	R$ 97.194,78	R$ 388.779,13	R$ 97.194,78	R$ 485.973,91
5	MURO 6	Físico	22,36%			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 296.235,28			R$ 148.117,64	R$ 148.117,64	R$ 148.117,64	R$ 296.235,28
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico	0,38%					100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 5.005,90					R$ 5.005,90	R$ 5.005,90
TOTAL		Físico	100,00%	22,31%	59,84%	19,88%	79,72%	20,28%	100,00%
		Financeiro	R$ 1.325.098,53	R$ 295.581,07	R$ 792.894,84	R$ 263.414,20	R$ 1.056.309,04	R$ 268.789,49	R$ 1.325.098,53

Rio Paranaíba, 30 de outubro de 2026.

BETHANIA CARLA FERNANDES
Engenheira Civil CREA 244.289/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras