CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sinalização viária horizontal e vertical na estrada vicinal das comunidades de São João e São Pedro

Endereço da Obra: Estrada vicinal das comunidades de São João e São Pedro — **Data-base:** SINAPI 07/2026, SEINFRA 04/2026, SICOR 04/2026, SICRO 04/2026

Propietário: Município de Rio Paranaíba — **BDI S/ DESONERAÇÃO: 20,73%**

ITENS	ESTAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				Parcela	Acumulado	Parcela	Acumulado	Parcela	Acumulado	Parcela	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico	**0,18%**	**100%**	100,00%		100,00%		100%		100,00%
		Financeiro	R$ 803,54	R$ 803,54	R$ 803,54		R$ 803,54		R$ 803,54		R$ 803,54
2	MG-230 - São João	Físico	**70,74%**	**20,00%**	20,00%	**40,00%**	60,00%	**40,00%**	100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 311.283,56	R$ 62.256,71	R$ 62.256,71	R$ 124.513,42	R$ 186.770,14	R$ 124.513,42	R$ 311.283,56		R$ 311.283,56
2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico	**88,08%**			**30,00%**	30,00%	**70,00%**	100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 274.194,04			R$ 82.258,21	R$ 82.258,21	R$ 191.935,83	R$ 274.194,04		R$ 274.194,04
2.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico	**11,92%**	**20,00%**	20,00%	**40,00%**	60,00%	**40,00%**	100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 37.089,52	R$ 7.417,90	R$ 7.417,90	R$ 14.835,81	R$ 22.253,71	R$ 14.835,81	R$ 37.089,52		R$ 37.089,52
3	São João - São Pedro	Físico	**29,07%**					**50,00%**	50,00%	**50,00%**	100,00%
		Financeiro	R$ 127.920,87					R$ 63.960,44	R$ 63.960,44	R$ 63.960,44	R$ 127.920,87
2.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico	**87,98%**					**30,00%**	30,00%	**70,00**	30,00%
		Financeiro	R$ 112.542,25					R$ 33.762,68	R$ 33.762,68		R$ 33.762,68
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico	**12,02%**			**20,00%**	20,00%	**20,00%**	40,00%	**60,00%**	100,00%
		Financeiro	R$ 15.378,62			R$ 3.075,72	R$ 3.075,72	R$ 3.075,72	R$ 6.151,45	R$ 9.227,17	R$ 15.378,62
TOTAL		**Físico**	**100,00%**	**14,33%**	14,33%	**28,30%**	42,63%	**42,83%**	85,46%	**14,54%**	100,00%
		Financeiro	**R$ 440.007,97**	**R$ 63.060,25**	R$ 63.060,25	**R$ 124.513,42**	R$ 187.573,68	**R$ 188.473,86**	R$ 376.047,54	**R$ 63.960,44**	R$ 440.007,97

Rio Paranaíba, 02 de outubro de 2026.

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng.ª Civil CREA 324.426/D MG

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretário Municipal de Infraestrutura, Tranporte e Obras