PREFEITURA MUNICIPAL DE

Secretaria Municipal de

RIO PARAN AiB A/MG | Infraestrutura, Transporte e Obras

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construgao da Casa de Velério de Chaves

Enderego da Obra: Praga Nossa Senhora da Abadia, n°® 100, Comunidade de Chaves Data-base: SINAPI 05-2025 E SEINFRA 01/2025
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba-MG BDI: 25,92%
Valor Total da Obra: R$ 386.622,00
Previsao de Execugao das Obras: 6 meses
} Fisicor Més 1 Més 2 Més 3
ITENS ESTAPAS/ DESCRICAO FINANCEIR| TOTAL ETAPAS
(o) Parcela Acumulado Parcela Acumulado Parcela Acumulado
1 Servicos Preliminares Fisico 4,28% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00%
¢ Financeiro R$ 16.549,09 | R$ 15.556,14 R$ 15.556,14 | R$ 15.556,14 R$ 15.556,14
2 Estrutura Fisico 29,87% 50,00% 50,00% ,00% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 115.502,78 R$ 57.751,39 | R$ 57.751,39 R$ 57.751,39 | R$ 115.502,78 R$ 115.502,78
3 Alvenaria Fisico 16,61% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 64.220,78 ' R$ 32.110,39 | R$ 32.110,39 | R$ 32.110,39 | R$ 64.220,78 R$ 64.220,78
4 Esquadrias Fisico 5,47% 100,00% 100,00%
q Financeiro R$ 21.155,57 R$ 21.155,57  R$ 21.155,57
5 Cobertura Fisico 10,96% 60,00% 60,00%
Financeiro R$ 42.376,31 25.425,79 R$ 25.425,79
. Fisico 7,23%
6 Pisos e Calgadas Financeiro R$ 27.935,68
;  Instalagdes Hidrossanitérias/ Fisico 5,97% 20,00% 20,00%
Drenagem Pluvial Financeiro = R$ 23.080,97 R$ 4616,19 R$  4.616,19
8 Instalagdes Elétricas Fisico 5,24% 20,00% 20,00%
¢ Financeiro R$ 20.258,89 | R$ 4.051,78 | R$ 4.051,78
Fisico 7,13% 20,00% 20,00%
9 SPDA Financeiro R$ 27.562,56 5.512,51
. Fisico 5,56%
10 Pintura Financeiro = R$ 21.479,70
. Fisico 1,68%
11 Servigos Complementares Financeiro  R$ 6.499,67
TOTAL Fisico 100,00% 27,27% 27,27% 23,24% 50,51% 15,72% 66,23%
Financeiro R$ 386.622,00 | R$ 105.417,92 R$ 105.417,92 | R$ 89.861,78 | R$ 195.279,70 RS$ 60.761,84 R$ 256.041,54
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i Fisicors Més 4 Més 5 Més 6
ITENS| ESTAPAS/DESCRIGAO |FINANCEIR| TOTAL ETAPAS
(o) Parcela Acumulado Parcela Acumulado Parcela Acumulado

} Servicos Preliminares Fisico 4,28% 94.,00% 94.,00% 6,00% 100,00%
¢ Financeiro = R$ 16.549,09 R$ 15.556,14 | R$  15.556,14 RS 992,95 R$  16.549,09

) Ectrutura Fisico 29,87% 100,00% | 100,00% 100,00%
Financeiro = R$ 115.502,78 R$ 115.502,78 R$ 115.502,78 R$ 115.502,78

R Alvenaria Fisico 16,61% 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro = R$ 64.220,78 R$ 64.220,78 R$  64.220,78 R$  64.220,78

4 Ecqundrins Fisico 5.47% 100,00% 100,00% 100,00%
9 Financeiro = R$ 21.155,57 R$ 21.155,57 R$  21.15557 R$  21.15557

s Cobertura Fisico 10,96% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro = R$ 4237631 RS 16.950,52 R$ 42.376,31 | R$  42.376,31 R$  42.376,31

6 bicos o Caladas Fisico 7,23% 50,00% 50,00% 00% 100,00% 100,00%
¢ Financeiro = R$ 27.93568 RS 13.967,84 R$ 13.967.84 R$  13.967.84 R$  27.93568 R$  27.935,68

Instalacdes Hidrossanitérias/  FISico 5,97% 50,00% 70,00% 30.00% 100,00% 100,00%

7 : ’

Drenagem Pluvial Financeiro = R$ 23.080,97 R$ 1154049 R$ 16.156,68 R$ 6.92429 R$  23.080,97 R$  23.080,97

R I <talaces Elétricas Fisico 5,24% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%
¢ Financeiro = R$ 20.258,89 R$ 10.12945 R$ 14.181.22 R$ 6.077,67 R$  20.258,89 R$  20.258,89

o SPDA Fisico 713% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%
Financeiro = R$ 27.562,56 RS 1378128 R$ 19.293.79 R$ 826877 R$  27.562,56 R$  27.562,56

1o Pintura Fisico 5,56% " 30,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Financeiro = R$ 21.479,70 644391 R$ 644391 R$ 15.035,79 R$  21.479.70

11 | Servicos Complementares Fisico 1,68% 100,00% 100,00%
¢ P Financeiro = R$ 6.499,67 R$ 6.499,67 R$  6.499,67

TOTAL Fisico 100,00% 1717% 83,39% 10,78% 94.17% 5,83% 100,00%
Financeiro R$ 386.622,00 R$ 66.369,57 R$ 32241112 R$  41.682,48 R$ 364.09359 R$ 2252841 R$ 386.622,00

Rio Paranaiba, 25 de junho de 2025.

BETHANIA CARLA FERNANDES
:ngenheira Civil CREA MG 244.289/l

ROBSON CASTRO DE RESENDE
Secretario Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras
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