
Data-base:

BDI: 25,92%

Parcela Acumulado Parcela Acumulado Parcela Acumulado

Físico 4,28% 94,00% 94,00% 94,00% 94,00%
Financeiro 16.549,09R$             15.556,14R$             15.556,14R$      15.556,14R$        15.556,14R$        

Físico 29,87% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 115.502,78R$           57.751,39R$             57.751,39R$      57.751,39R$          115.502,78R$      115.502,78R$      

Físico 16,61% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 64.220,78R$             32.110,39R$             32.110,39R$      32.110,39R$          64.220,78R$        64.220,78R$        

Físico 5,47% 100,00% 100,00%
Financeiro 21.155,57R$             21.155,57R$           21.155,57R$        

Físico 10,96% 60,00% 60,00%
Financeiro 42.376,31R$             25.425,79R$           25.425,79R$        

Físico 7,23%
Financeiro 27.935,68R$             

Físico 5,97% 20,00% 20,00%

Financeiro 23.080,97R$             4.616,19R$             4.616,19R$          

Físico 5,24% 20,00% 20,00%
Financeiro 20.258,89R$             4.051,78R$             4.051,78R$          

Físico 7,13% 20,00% 20,00%
Financeiro 27.562,56R$             5.512,51R$             5.512,51R$          

Físico 5,56%
Financeiro 21.479,70R$             

Físico 1,68%
Financeiro 6.499,67R$               

Físico 100,00% 27,27% 27,27% 23,24% 50,51% 15,72% 66,23%
Financeiro 386.622,00R$           105.417,92R$           105.417,92R$    89.861,78R$          195.279,70R$      60.761,84R$           256.041,54R$      

Mês 1 Mês 2 Mês 3

11 Serviços Complementares

TOTAL

7
Instalações Hidrossanitárias/ 

Drenagem Pluvial

8 Instalações Elétricas

10 Pintura

9 SPDA

4 Esquadrias

5 Cobertura

6 Pisos e Calçadas

1 Serviços Preliminares

2 Estrutura

3 Alvenaria

Previsão de Execução das Obras:

ITENS ESTAPAS/ DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

TOTAL ETAPAS

 R$                                  386.622,00 Valor Total da Obra:
6 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção da Casa de Velório de Chaves
Endereço da Obra: Praça Nossa Senhora da Abadia, n° 100, Comunidade de Chaves

Proprietário: Município de Rio Paranaíba-MG

SINAPI 05-2025 E SEINFRA 01/2025
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Parcela Acumulado Parcela Acumulado Parcela Acumulado

Físico 4,28% 94,00% 94,00% 6,00% 100,00%
Financeiro 16.549,09R$             15.556,14R$      15.556,14R$        992,95R$                16.549,09R$        

Físico 29,87% 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 115.502,78R$           115.502,78R$    115.502,78R$      115.502,78R$      

Físico 16,61% 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 64.220,78R$             64.220,78R$      64.220,78R$        64.220,78R$        

Físico 5,47% 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 21.155,57R$             21.155,57R$      21.155,57R$        21.155,57R$        

Físico 10,96% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 42.376,31R$             16.950,52R$             42.376,31R$      42.376,31R$        42.376,31R$        

Físico 7,23% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 27.935,68R$             13.967,84R$             13.967,84R$      13.967,84R$          27.935,68R$        27.935,68R$        

Físico 5,97% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 23.080,97R$             11.540,49R$             16.156,68R$      6.924,29R$            23.080,97R$        23.080,97R$        

Físico 5,24% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 20.258,89R$             10.129,45R$             14.181,22R$      6.077,67R$            20.258,89R$        20.258,89R$        

Físico 7,13% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%
Financeiro 27.562,56R$             13.781,28R$             19.293,79R$      8.268,77R$            27.562,56R$        27.562,56R$        

Físico 5,56% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Financeiro 21.479,70R$             6.443,91R$            6.443,91R$          15.035,79R$           21.479,70R$        

Físico 1,68% 100,00% 100,00%
Financeiro 6.499,67R$               6.499,67R$             6.499,67R$          

Físico 100,00% 17,17% 83,39% 10,78% 94,17% 5,83% 100,00%
Financeiro 386.622,00R$           66.369,57R$             322.411,12R$    41.682,48R$          364.093,59R$      22.528,41R$           386.622,00R$      

Mês 6Mês 4 Mês 5

4 Esquadrias

6 Pisos e Calçadas

Estrutura

3 Alvenaria

5 Cobertura

ITENS ESTAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

TOTAL ETAPAS

Engenheira Civil CREA MG 244.289/D Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras
BETHANIA CARLA FERNANDES ROBSON CASTRO DE RESENDE

Rio Paranaíba,  25 de junho de 2025. 

TOTAL

1 Serviços Preliminares

2

7
Instalações Hidrossanitárias/ 

Drenagem Pluvial

8 Instalações Elétricas

10 Pintura

11 Serviços Complementares

9 SPDA
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