
#REF!

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA

ETAPAS
Físico / 

Financeiro

REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 1.659,33 1.659,33 1.659,33

Físico % 100% 50% 50% 100%

Financeiro 44.661,78 22.330,89 22.330,89 44.661,78
Físico % 100% 50% 50% 100%

Financeiro 290.074,93 145.037,47 145.037,47 290.074,93

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 6.756,66 6756,66 6.756,66

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 65.569,89 65.569,89 65.569,89

Físico % 100% 50% 50%

Financeiro 60.600,28 30.300,14 30.300,14 60.600,28

Físico % 100% 50% 50% 100%

Financeiro 518.413,37 259.206,69 259.206,69 518.413,37

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 3.377,33 3.377,33 3.377,33

Físico % 100% 100%

Financeiro 20.697,17 20.697,17 20.697,17

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 11.053,97 11.053,97 11.053,97

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 48.712,93 48.712,93 48.712,93

Físico % 100% 27% 29% 28% 16% 100%

Financeiro 1.071.577,64 291.166,16 313.581,33 299.461,81 167.368,36 1.071.577,64

CREA: 60.685/D-MG
Nome:ANTÔNIO CARLOS ZANETTI

Assinatura: 

Observações:

TERRAPLANAGEM CIDADE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

CIDADE

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

ABAETÉ

TERRAPLANAGEM GUARDA DOS 

FERREIROS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

GUARDA DOS FERREIROS

TERRAPLANAGEM PALMEIRAS

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

PALMEIRAS

TERRAPLANAGEM ABAETÉ

Responsável Técnico:

Mês 4

TOTAL

,

Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM CHAVES

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

CHAVES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.071.577,64

OBRA: PAVIMENTAÇÃO       ART :

Mês 1 Mês 2 Mês 3


