

**REFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG**

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA

Obra

PAVIMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Endereço

**RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, S/N -
CENTRO - RIO PARANAIBA/MG**

Empresa Contratada

ITEM	ETAPAS	Valor Total	%etapa	mai/19	jun/19
				% / R\$	% / R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	744,62	1,15%	100,00%	
				681,44	
2	PAVIMENTAÇÃO	63.953,84	98,85%	50,00%	50,00%
				3.887,53	31.976,92
TOTAL GERAL		64.698,46	100,00%		
TOTAL SIMPLES				50,58%	49,42%
				32.721,54	31.976,92
TOTAL ACUMULADO				50,58%	100,00%
				32.721,54	64.698,46

RIO PARANAÍBA - MG, 07 de Maio de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA

Engenheiro Civil - CREA MG: 182.179/D

Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba