



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065
Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00
semobitrp@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA									
Empreendimento (Nome/Apelido) EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS					Endereço DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO				
Regime de execução das obras: Empreitada Global					Modalidade da licitação Tomada de preço				
ITEM	ETAPAS	Valor Total	% Etapa	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
				% / R\$	% / R\$	% / R\$	% / R\$	% / R\$	% / R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.581,08	0,09%	100,00% 1.581,08					
2	BAIRRO PROGRESSO	187.888,46	10,22%			100,00% 187.888,46			
3	BAIRRO CENTRO - I (COPASA)	112.148,26	6,10%						100,00% 112.148,26
4	BAIRRO CENTRO - II (MADEREIRA NATIVA)	176.708,52	9,61%					100,00% 176.708,52	
5	BAIRRO SÃO FRANCISCO I	138.648,17	7,54%	100,00% 138.648,17					
6	BAIRRO SÃO FRANCISCO II	92.800,33	5,05%				100,00% 92.800,33		
7	BAIRRO NOVO RIO I	871.434,09	47,39%	40,00% 348.573,64	40,00% 348.573,64	20,00% 174.286,82			
8	BAIRRO NOVO RIO II	212.341,15	11,55%			50,00% 106.170,57	50,00% 106.170,57		
9	DISSIPADOR DE ENERGIA	45.349,58	2,47%		100,00% 45.349,58				
TOTAL GERAL		1.838.899,63	100,00%						
TOTAL SIMPLES				26,58% 488.802,88	21,42% 393.923,22	25,47% 468.345,85	10,82% 198.970,91	9,61% 176.708,52	6,10% 112.148,26
TOTAL ACUMULADO				26,58% 488.802,88	48,00% 882.726,10	73,47% 1.351.071,95	84,29% 1.550.042,85	93,90% 1.726.751,38	100,00% 1.838.899,63

RIO PARANÁIBA - MG, 11 DE ABRIL DE 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA
Engenheiro Civil - CREA MG: 182.179/D
Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba