

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG**

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Obra: Revitalização da Entrada de Rio Paranaíba - Acesso UFV/MG-230/BR-354					PL Nº:				
Endereço da Obra: Av. Rio Paranaíba, Bairro Progresso - Rio Paranaíba - MG					TP Nº:				
Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG					ART Nº:				
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global					Referência: SETOP 01/2019 - SINAPI 01/2019				
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços					BDI	27,63%			
META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.659,71	2,90%	75,28%	75,28%		75,28%	24,72%	100,00%
2	URBANIZAÇÃO	R\$ 65.559,06	8,04%			100,00%	100,00%		100,00%
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 18.273,30	2,24%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 563.456,19	69,12%	28,60%	28,60%	50,00%	78,60%	21,40%	100,00%
5	ACESSIBILIDADE	R\$ 92.972,21	11,40%			100,00%	100,00%		100,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 51.273,82	6,29%					100,00%	100,00%
	Total (%):	100%	100%	24,19%	24,19%	54,01%	78,20%	21,80%	100,00%
	Total (R\$):	R\$ 815.194,29		197.232,80	197.232,80	440.259,37	637.492,17	177.702,12	815.194,29

**Rio de Paranaíba, 24 de Maio de 2019.**

Local/Data

**WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA**

Engº Civil CREA 182.179/D - MG

**MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA**

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras