
BDI:

VALOR PESO

R$ %
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 
(%)

ACUM (%)
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.674,62 0,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 INFRAESTRUTURA R$ 15.788,48 5,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 SUPERESTRUTURA R$ 19.940,53 6,61% 100,00%

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS R$ 108.033,15 35,82% 70,00% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00%

5 PISOS E CALÇADAS R$ 53.287,12 17,67% 100,00% 100,00% 100,00%

6 PINTURA R$ 16.791,82 5,57% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

7 ESQUADRIAS E PORTÕES R$ 15.416,11 5,11% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 17.729,32 5,88% 100,00% 100,00% 100,00%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 33.545,78 11,12% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00%

10 COBERTURA R$ 6.391,36 2,12% 30,00% 30,00% 70,00% 100,00%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 12.038,64 3,99% 100,00% 100,00%
Total (%): 100,00% 100,00% 37,80% 37,80% 32,85% 70,66% 29,34% 100,00%
Total (R$): R$ 301.636,93 114.026,84 114.026,84 99.101,55 213.128,38 88.508,55 301.636,93

Rio Paranaíba, 3 de junho de 2022
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DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO

Engª Civil CREA 342.426/D - MG

DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

ART Nº: 20221059731
N° operação:  1077130-30/2021

Endereço: Comunidade de São João - Rio Paranaíba MG
Proponente: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba - MG

26,46%
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global


