



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Endereço: Comunidade de São João - Rio Paranaíba MG

Proponente: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba - MG

Nº operação: 1077130-30/2021

BDI: 26,46%

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

ART Nº: 20221059731

META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.674,62	0,89%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.788,48	5,23%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 19.940,53	6,61%	100,00%					
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 108.033,15	35,82%	70,00%	70,00%		70,00%	30,00%	100,00%
5	PISOS E CALÇADAS	R\$ 53.287,12	17,67%			100,00%	100,00%		100,00%
6	PINTURA	R\$ 16.791,82	5,57%			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS E PORTÕES	R\$ 15.416,11	5,11%			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.729,32	5,88%			100,00%	100,00%		100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.545,78	11,12%			30,00%	30,00%	70,00%	100,00%
10	COBERTURA	R\$ 6.391,36	2,12%			30,00%	30,00%	70,00%	100,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.038,64	3,99%					100,00%	100,00%
	Total (%):	100,00%	100,00%	37,80%	37,80%	32,85%	70,66%	29,34%	100,00%
	Total (R\$):	R\$ 301.636,93		114.026,84	114.026,84	99.101,55	213.128,38	88.508,55	301.636,93

Rio Paranaíba, 3 de junho de 2022

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO

Eng^a Civil CREA 342.426/D - MG