CRONOGRAMA FÍSICO	SES RIO PARANAÍBA - ETE						
ATIVIDADES	QUANT.		PRODUÇÃO		FRENTES SERVIÇO	PRAZO (DIAS)	PRAZO (MES)
MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO	1	unid	22	dias	1	22	1
MOVIMENTO DE TERRA - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	unid	5	mês(es)	1	110	5
INTERLIGAÇÕES	329	m	36	mXdia	1	9	0,4
URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	1	unid	1	mês(es)	1	22	1
EMISSÁRIO FINAL	1865	m	36	mXdia	1	52	2,4

CRONOGRAMA FÍSICO							
ATIVIDADES	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mê
	1	1	1	1	1	2	2
Engenheiro - Gerente de Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Engenheiro de Campo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,
Gerente Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Técnico de Medição	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,
Técnico de Segurança do Trabalho	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,
Encarregado Geral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,
Encarregado de Frente de Serviço	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,
Almoxarife	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,
Auxiliar Administrativo	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,
Auxiliar de serviços gerais (faxineira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Vigia	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Conforme o prazo da obra, arrastar as fórmulas dos profissionais até o prazo desejado.

	VENDA	CUSTO	
Obras e serviços Contratada (VENDA)	13.067.591,85	10.821.126,08	
Materiais/equipamentos Contratada (VENDA)	1.963.216,43	1.767.071,49	
VALOR DA OBRA (EXCLUSIVE AL)	**15.030.808,28**	**12.588.197,57**	**% da AL**
ADM LOCAL	**1.117.577,00**	**925.452,64**	
TOTAL DIAGRAMA CONTRATADA	**16.148.385,28**		**6,92%**

Código	Denominação	Un			Venda $		
	ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRA			**GB**	**925.452,64**		
	ADMINISTRACAO LOCAL	GB	14,00	63.878,56	894.299,84		
	MANUTENCAO CANTEIRO	MES	14,00	2.225,20	31.152,80		
	ADMINISTRACAO LOCAL			**GB**	**63.878,56**		
40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MES	1,00	27.768,38	27.768,38	3,09%	
101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	5.805,34	5.805,34	0,65%	
40946	TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)	MES	1,00	5.456,32	5.456,32	0,61%	
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	11.653,14	11.653,14	1,30%	
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,00	6.817,98	6.817,98	0,76%	
40809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	0,50	3.555,71	1.777,86	0,20%	
93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	3.243,83	1.621,92	0,18%	
41071	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	MES	0,00	2.309,50	0,00	0,00%	
34345	VIGIA DIURNO	H	30,00	13,08	392,40	0,04%	
65001003	AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP (EXCLUSIVE MOTORISTA)	MES	1,00	1.775,76	1.775,76	0,20%	
65001004	AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP (EXCLUSIVE MOTORISTA)	KM	1.000,00	0,56	560,00	0,06%	30
65001001	PICK UP, MOTOR A GASOLINA 67 CV (EXCLUSIVE MOTORISTA)	MES		2.379,86	0,00	0,00%	30
65001002	PICK UP, MOTOR A GASOLINA 67 CV (EXCLUSIVE MOTORISTA)	KM		0,73	0,00	0,00%	
65001124	COMUNICACAO ATRAVES DE TELEFONIA CELULAR	MES	1,00	249,47	249,47	0,03%	
	MANUTENCAO CANTEIRO			**MES**	**2.225,20**		
V0000289	TELEFONIA FIXA	MES	0,10	998,00	99,80	0,01%	
V0000290	INTERNET BANDA LARGA	MES	0,10	998,00	99,80	0,01%	
V0000291	CORREIO	MES	0,05	998,00	49,90	0,01%	
V0000292	COMPUTADOR PC - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	6,00	60,00	360,00	0,04%	
V0000293	COMPUTADOR NOTEBOOK- INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	3,00	80,00	240,00	0,03%	
V0000294	IMPRESSORA JATO TINTA - INCLUSIVE DEPRECIACAO	MES	1,00	20,00	20,00	0,00%	
V0000295	PROJETOR MULTIMIDEA - INCLUSIVE DEPRECIACAO	MES	0,00	80,00	0,00	0,00%	
V0000296	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	1,00	45,00	45,00	0,01%	
V0000297	VENTILADOR - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	4,00	12,00	48,00	0,01%	
V0000298	AR CONDICIONADO 10000 BTUS	UN	0,00	35,00	0,00	0,00%	
V0000299	ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	1,00	15,00	15,00	0,00%	
V0000300	CADEIRAS AVULSAS	UN	10,00	6,00	60,00	0,01%	
V0000301	GELADEIRA	UN	1,00	40,00	40,00	0,00%	
V0000302	MESA EMPREGADO - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	6,00	14,00	84,00	0,01%	
V0000303	MESA REUNIAO - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	1,00	20,00	20,00	0,00%	
V0000304	ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO-ROUPEIRO (1 X 16) - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	1,00	60,00	60,00	0,01%	
V0000305	BEBEDOURO - INCLUSIVE DEPRECIACAO	UN	1,00	35,00	35,00	0,00%	
V0000306	MOBILIARIO PARA REFEITORIO	GB	1,00	150,00	150,00	0,02%	
V0000307	EQUIPAMENTOS COZINHA/REFEITORIO - INCLUSIVE DEPRECIACAO	GB	1,00	150,00	150,00	0,02%	
V0000308	MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO	MES	0,10	998,00	99,80	0,01%	
V0000309	MATERIAL DE CONSUMO - INFORMATICA	MES	0,10	998,00	99,80	0,01%	
V0000310	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E MSHT	MES	0,10	998,00	99,80	0,01%	
V0000311	TARIFA DE AGUA	MES	0,15	998,00	149,70	0,02%	
V0000312	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	MES	0,20	998,00	199,60	0,02%	

PREENCHER OS CAMPO EM

PRODUTIVIDADE DIÁRIA (Nº TUBO

6	nº tubos
6	nº tubos

s 7	Mês 8	Mês 9

2

HISTOGRAMA DE

00	0,00	0,00
00	1,00	1,00
00	0,00	0,00
00	1,00	1,00
00	1,00	1,00
00	1,00	1,00
00	1,00	1,00
50	0,50	0,50
50	0,50	0,50
00	0,00	0,00
73	2,73	2,73

16 17 18 19 20

CINZA

)S)

SES RIO PARANAÍBA - ETE											
Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês

E MÃO DE OBRA											
0,00	0,00										
1,00	1,00										
0,00	0,00										
1,00	1,00										
1,00	1,00										
1,00	1,00										
1,00	1,00										
0,50	0,50										
0,50	0,50										
0,00	0,00										
2,73	2,73										

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

s 21	Mês 22

PREENCHER OS CAMPO EM CINZA

		11	meses		22 mês	
		0,00	0,00	mês	0	0
		11,00	1,00	mês	22	1
		0,00	0,00	mês	22	0
		11,00	1,00	mês	22	1
		11,00	1,00	mês	22	1
		11,00	1,00	mês	22	1
		11,00	1,00	mês	22	2
		5,50	0,50	mês	22	0,5
		5,50	0,50	mês	22	0,5
		0,00	0,00	hora	8	
		30,00	480,00	hora	30	2