



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias

Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

ART Nº: MG20231841185

Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

BDI 25,92%

META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.191,92	0,24%	50,00%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%	50,00%	100,00%
2	RECAPEAMENTO	R\$ 2.722.796,00	54,37%							59,92%	59,92%	31,76%	91,68%	2,28%	93,96%	6,04%	100,00%		100,00%		100,00%
2.1	LOTEAMENTO ALVORADA	R\$ 138.833,95	2,77%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.2	BAIRRO PARANAÍBA	R\$ 110.708,60	2,21%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.3	BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 973.735,20	19,44%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.4	BAIRRO OLHOS D'ÁGUA	R\$ 398.038,73	7,95%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.5	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	R\$ 199.383,83	3,98%									100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.6	BAIRRO CENTRO	R\$ 535.933,36	10,70%									100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.7	BAIRRO ALTO SANTA CRUZ	R\$ 129.421,86	2,58%									100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.8	DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS	R\$ 164.523,17	3,29%													100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
2.9	COMUNIDADE CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE PASSAGENS ELEVADAS	R\$ 62.032,50	1,24%											100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.10	RESTANTE DA CIDADE	R\$ 10.184,80	0,20%							100,00%	100,00%										
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.786.321,52	35,67%			6,73%	6,73%	45,35%	52,08%	28,52%	79,77%	8,25%	88,84%	3,35%	92,20%	7,80%	100,00%		100,00%		100,00%
3.1	LOTEAMENTO ALVORADA	R\$ 34.116,78	0,68%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.2	BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 15.556,59	0,31%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.3	BAIRRO OLHOS D'ÁGUA	R\$ 85.076,49	1,70%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.4	BAIRRO CENTRO	R\$ 114.572,30	2,29%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.5	DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO	R\$ 154.823,43	3,09%									10,00%	10,00%		10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3.6	DISTRITO DE ABAETÉ DOS MENDES	R\$ 26.698,93	0,53%							10,00%	10,00%		10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.7	COMUNIDADE PEDREIRA	R\$ 292.982,40	5,85%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.8	COMUNIDADE SÃO JOÃO	R\$ 225.046,93	4,49%			10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.9	COMUNIDADE CHAVES	R\$ 39.884,49	0,80%							10,00%	10,00%		10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.10	COMUNIDADE ARCOS	R\$ 64.195,58	1,28%			15,00%	15,00%	85,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.11	COMUNIDADE SÃO PEDRO	R\$ 586.819,11	11,72%			15,00%	15,00%	85,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.12	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)	R\$ 146.548,49	2,93%							10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4	URBANIZAÇÃO	R\$ 355.601,29	7,10%									30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	10,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 131.105,15	2,62%															50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		0,24%	50,00%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%	50,00%	100,00%
	RECAPEAMENTO		54,37%							59,92%	59,92%	31,76%	91,68%	2,28%	93,96%	6,04%	100,00%		100,00%		100,00%
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		35,67%			6,73%	6,73%	45,35%	52,08%	28,52%	79,77%	8,25%	88,84%	3,35%	92,20%	7,80%	100,00%		100,00%		100,00%
	LOTEAMENTO ALVORADA		7,10%									30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	10,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
	BAIRRO NOVO HORIZONTE		2,62%															50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Total (%):		100,00%	0,12%	0,12%	2,40%	2,52%	16,18%	18,70%	42,75%	61,45%	22,34%	83,79%	4,57%	88,35%	6,78%	95,13%	3,44%	98,57%	1,43%	100,00%
	Total (R\$):	R\$ 5.008.015,88		6.095,96	6.095,96	120.156,90	126.252,86	810.135,18	936.388,04	2.140.888,58	3.077.276,61	1.118.795,42	4.196.072,03	228.637,97	4.424.710,00	339.424,39	4.764.134,38	172.232,96	4.936.367,35	71.648,54	5.008.015,88

Rio Paranaíba 09 de fevereiro de 2023

**DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO**  
Engª Civil CREA 324.426/D - MG

**MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA**  
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras