



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias

Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

ART Nº: MG20231841185

Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022

BDI 25,92%

META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.808,31	0,24%	50,00%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%	50,00%	100,00%
2	RECAPEAMENTO	R\$ 2.722.796,00	51,81%							59,92%	59,92%	31,76%	91,68%	2,28%	93,96%	6,04%	100,00%		100,00%		100,00%
2.1	LOTEAMENTO ALVORADA	R\$ 138.833,95	2,64%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.2	BAIRRO PARANAÍBA	R\$ 110.708,60	2,11%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.3	BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 973.735,20	18,53%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.4	BAIRRO OLHOS D'ÁGUA	R\$ 398.038,73	7,57%							100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.5	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	R\$ 199.383,83	3,79%									100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.6	BAIRRO CENTRO	R\$ 535.933,36	10,20%									100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.7	BAIRRO ALTO SANTA CRUZ	R\$ 129.421,86	2,46%									100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.8	DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS	R\$ 164.523,17	3,13%													100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
2.9	COMUNIDADE CHAVES - RUA AVELINO RODRIGUES DE PASSAGENS ELEVADAS	R\$ 62.032,50	1,18%											100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.10	RESTANTE DA CIDADE	R\$ 10.184,80	0,19%							100,00%	100,00%										
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.032.877,85	38,68%			5,90%	5,90%	39,79%	45,69%	25,06%	70,02%	8,47%	79,21%	2,95%	82,16%	17,84%	100,00%		100,00%		100,00%
3.1	LOTEAMENTO ALVORADA	R\$ 34.116,78	0,65%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.2	BAIRRO NOVO HORIZONTE	R\$ 15.556,59	0,30%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.3	BAIRRO OLHOS D'ÁGUA	R\$ 85.076,49	1,62%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.4	BAIRRO CENTRO	R\$ 114.572,30	2,18%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.5	DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS - BARRO PRETO	R\$ 402.923,26	7,67%									10,00%	10,00%		10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3.6	DISTRITO DE ABAETÉ DOS MENDES	R\$ 26.698,93	0,51%							10,00%	10,00%		10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.7	COMUNIDADE PEDREIRA	R\$ 292.982,40	5,58%					10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.8	COMUNIDADE SÃO JOÃO	R\$ 225.046,93	4,28%			10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.9	COMUNIDADE CHAVES	R\$ 39.884,49	0,76%							10,00%	10,00%		10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.10	COMUNIDADE ARCOS	R\$ 62.652,08	1,19%			15,00%	15,00%	85,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.11	COMUNIDADE SÃO PEDRO	R\$ 586.819,11	11,17%			15,00%	15,00%	85,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.12	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)	R\$ 146.548,49	2,79%							10,00%	10,00%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4	URBANIZAÇÃO	R\$ 355.605,95	6,77%									30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	10,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 131.065,55	2,49%															50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		0,24%	50,00%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%	50,00%	100,00%
	RECAPEAMENTO		51,81%							59,92%	59,92%	31,76%	91,68%	2,28%	93,96%	6,04%	100,00%		100,00%		100,00%
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		38,68%			5,90%	5,90%	39,79%	45,69%	25,06%	70,02%	8,47%	79,21%	2,95%	82,16%	17,84%	100,00%		100,00%		100,00%
	LOTEAMENTO ALVORADA		6,77%									30,00%	30,00%	30,00%	60,00%	10,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
	BAIRRO NOVO HORIZONTE		2,49%															50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
	Total (%):		100,00%	0,12%	0,12%	2,28%	2,40%	15,39%	17,79%	40,74%	58,53%	21,76%	80,30%	4,35%	84,65%	10,71%	95,35%	3,28%	98,63%	1,37%	100,00%
	Total (R\$):	R\$ 5.255.153,66		6.404,16	6.404,16	119.925,37	126.329,53	808.823,20	935.152,73	2.140.888,58	3.076.041,31	1.143.606,80	4.219.648,11	228.639,36	4.448.287,47	562.714,70	5.011.002,17	172.214,56	5.183.216,73	71.936,93	5.255.153,66

Rio Paranaíba 28 de março de 2023

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO  
Engª Civil CREA 324.426/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA  
Secretário Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras