
0,03537317

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA VALOR DO CONVÊNIO: 

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 8

REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE REPASSEREPASSEREPASSE

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 1.659,33 1.659,33 1.659,33

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 109.275,87 109.275,87 109.275,87

Físico % 100% 70% 30% 30%

Financeiro 553.665,34 387.565,74 166.099,60 553.665,34

Físico % 100% 100% 0%

Financeiro 274.588,43 274.588,43 274.588,43
Físico % 100% 20% 20% 30% 30% 50%

Financeiro 1.511.793,10 302.358,62 302.358,62 453.537,93 453.537,93 1.511.793,10

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 125.746,50 125.746,50 125.746,50

Físico % 100% 100% 100%

Financeiro 88.915,30 88.915,30 88.915,30

Físico % 0%

Financeiro 0,00

Físico % 0%

Financeiro 0,00

Físico % 0%

Financeiro 0,00

Físico % 100% 12% 15% 18% 22% 17% 17% 100%

Financeiro 2.665.643,87 325.597,00 387.565,74 468.458,22 576.947,05 453.537,93 453.537,93 2.665.643,87

RECAPEAMENTO 

CIDADE TRECHO C

Nome:ANTÔNIO CARLOS ZANETTI
CREA: 60.685/D-MG

Assinatura: 

Responsável Técnico: Observações:

RECAPEAMENTO 

SÃO JOÃO

RECAPEAMENTO 

ABAETÉ

TOTAL

,

RECAPEAMENTO 

CIDADE TRECHO D

RECAPEAMENTO 

CIDADE TRECHO E
RECAPEAMENTO 

CIDADE TRECHO N

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:RECAPEAMENTO  

Total

SERVIÇOS 

PRELIMINARES


