
Empreendimento ( Nome/Apelido) Endereço

EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

% / R$ % / R$ % / R$ % / R$ % / R$ % / R$

100,00%

1.581,08            -                  -                   -                   -                    -                   

100,00%

-                     -                  187.888,46      -                   -                    -                   

100,00%

-                     -                  -                   -                   -                    112.148,26       

100,00%

-                     -                  -                   -                   176.708,52       -                   

100,00%

138.648,17        -                  -                   -                   -                    -                   

100,00%

-                     -                  -                   92.800,33         -                    -                   

40,00% 40,00% 20,00%

348.573,64        348.573,64     174.286,82      -                   -                    -                   

50,00% 50,00%

-                     -                  106.170,57      106.170,57       -                    -                   

100,00%

-                     45.349,58       -                   -                   -                    -                   

1.838.899,63     100,00%

26,58% 21,42% 25,47% 10,82% 9,61% 6,10%

488.802,88        393.923,22     468.345,85      198.970,91       176.708,52       112.148,26       

26,58% 48,00% 73,47% 84,29% 93,90% 100,00%

488.802,88        882.726,10     1.351.071,95   1.550.042,85    1.726.751,38    1.838.899,63    

RIO PARANÁIBA - MG,11 DE ABRIL DE 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA

Engenheiro Civil - CREA MG:  182.179/D

Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba

TOTAL GERAL

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

9 DISSIPADOR DE ENERGIA           45.349,58 2,47%

7 BAIRRO NOVO RIO I         871.434,09 47,39%

8 BAIRRO NOVO RIO II         212.341,15 11,55%

5 BAIRRO SÃO FRANCISCO I         138.648,17 7,54%

6 BAIRRO SÃO FRANCISCO II           92.800,33 5,05%

3 BAIRRO CENTRO - I (COPASA)         112.148,26 6,10%

4
BAIRRO CENTRO - II (MADEREIRA 

NATIVA)
        176.708,52 9,61%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES             1.581,08 0,09%

2 BAIRRO PROGRESSO         187.888,46 10,22%

Regime de execução das obras:

Empreitada Global

ITEM ETAPAS Valor Total % Etapa

Modalidade da licitação

Tomada de preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA




