
Obra: Revitalização da Entrada de Rio Paranaíba - Acesso UFV/MG-230/BR-354 PL Nº:

Endereço da Obra: Av. Rio Paranaíba, Bairro Progresso - Rio Paranaíba - MG TP Nº: 

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG ART Nº:

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global Referência: SETOP 04/2018 - SINAPI 10/2017

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI 27,63%

VALOR PESO

R$ %
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 

(%)
ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.233,18 3,49% 75,28% 75,28% 75,28% 24,72% 100,00%

2 URBANIZAÇÃO R$ 59.287,28 8,91% 100,00% 100,00% 100,00%

3 TERRAPLANAGEM R$ 16.796,68 2,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 431.420,49 64,84% 28,60% 28,60% 50,00% 78,60% 21,40% 100,00%

5 ACESSIBILIDADE R$ 87.803,08 13,20% 100,00% 100,00% 100,00%

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 46.795,00 7,03% 100,00% 100,00%

Total (%): 100% 100% 23,70% 23,70% 54,53% 78,23% 21,77% 100,00%

Total (R$): R$ 665.335,71 157.672,88 157.672,88 362.800,61 520.473,48 144.862,23 665.335,71

Rio de Paranaíba, 09 de abril de 2019.                             

Local/Data

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
Eng° Civil CREA 182.179/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

META

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com
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