CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA 1.071.577,64
OBRA: PAVIMENTACAO ART :
ETAPAS Fisico / Més 1 Més 2 Mes3 | Meés 4 Total
Financeiro
REPASSE | REPASSE | REPASSE | REPASSE| REPASSE
Fisico % 100% 100% 100%
SERVICOS PRELIMINARES Financeiro 1.659,33 1.659,33 1.659,33
Fisico % 100% 50% 50% 100%
TERRAPLANAGEM CHAVES Financeiro 44.661,78 22.330,89 | 22.330,89 | 44.661,78
PAVIMENTACAO ASFALTICA Fisico % 100% 50% 50% 100%
CHAVES Financeiro 290.074,93 145.037,47 [145.037,47] 290.074,93
Fisico % 100% 100% 100%
TERRAPLANAGEM CIDADE Financeiro 6.756,66 6756,66 6.756,66
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA Fisico % 100% 100% 100%
CIDADE Financeiro 65.569,89 65.569,89 65.569,89
TERRAPLANAGEM GUARDA DOS Fisico % 100% 50% 50%
FERREIROS Financeiro 60.600,28 30.300,14 | 30.300,14 60.600,28
PAVIMENTACAO ASFALTICA Fisico % 100% 50% 50% 100%
GUARDA DOS FERREIROS Financeiro 518.413,37 | 259.206,69 | 259.206,69 518.413,37
Fisico % 100% 100% 100%
TERRAPLANAGEM PALMEIRAS Financeiro 3.377,33 3.377,33 3.377,33
PAVIMENTACAO ASFALTICA Fisico % 100% 100%
PALMEIRAS Financeiro 20.697,17 20.697,17 20.697,17
. Fisico % 100% 100% 100%
TERRAPLANAGEM ABAETE Financeiro 11.053,97 11.053,97 11.053,97
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA Fisico % 100% 100% 100%
ABAETE Financeiro 48.712,93 48.712,93 48.712,93
TOTAL Fisico % 100% 27% 29% 28% 16% 100%
Financeiro |1.071.577,64| 291.166,16 |313.581,33| 299.461,81 |167.368,36| 1.071.577,64
Responsavel Técnico: Observagdes:

Nome:ANTONIO CARLOS ZANETTI

Assinatura:

CREA: 60.685/D-MG




