CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA

[VALOR DO CONVENIO: |

OBRA:RECAPEAMENTO

ETAPAS (A Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Total
Financeiro
REPASSE |REPASSE| REPASSE | REPASSE | REPASSE | REPASSE|f REPASSE
SERVICOS Fisico % 100% 100% 100%
PRELIMINARES Financeiro 1.659,33 1.659,33 1.659,33
RECAPEAMENTO Fisico % 100% 100% 100%
CIDADE TRECHO C Financeiro 109.275,87 109.275,87 109.275,87
RECAPEAMENTO Fisico % 100% 70% 30% 30%
CIDADE TRECHO D Financeiro 553.665,34 387.565,74| 166.099,60 553.665,34
RECAPEAMENTO Fisico % 100% 100% 0%
CIDADE TRECHO E Financeiro 274.588,43 274.588,43 274.588,43
RECAPEAMENTO Fisico % 100% 20% 20% 30% 30% 50%
CIDADE TRECHO N Financeiro | 1.511.793,10 302.358,62 | 302.358,62|453.537,93|453.537,93)| 1.511.793,10
RECAPEAMENTO Fisico % 100% 100% 100%
SAO JOAO Financeiro | 125.746,50 | 125.746,50 125.746,50
RECAPEAMENTO Fisico % 100% 100% 100%
ABAETE Financeiro 88.915,30 88.915,30 88.915,30
Fisico % 0%
Financeiro 0,00
Fisico % 0%
Financeiro 0,00
Fisico % 0%
Financeiro 0,00
TOTAL Fisico % 100% 12% 15% 18% 22% 17% 17% 100%
Financeiro | 2.665.643,87 | 325.597,00 |387.565,74| 468.458,22 | 576.947,05|453.537,93|453.537,93| 2.665.643,87
Responsavel Técnico: Observagdes:
Nome:ANTONIO CARLOS ZANETTI CREA: 60.685/D-MG
Assinatura:




