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RIO PARANAÍBA - MG, 07 de Maio de 2019.

WILLIAN VINÍCIUS UDE SILVA

Engenheiro Civil - CREA MG:  182.179/D

Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba

TOTAL GERAL

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

PAVIMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, S/N - 

CENTRO - RIO PARANAIBA/MG

ITEM ETAPAS Valor Total %etapa

1 SERVIÇOS PRELIMINARES           744,62 1,15%

2 PAVIMENTAÇÃO      63.953,84 98,85%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br
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