
Obra: Construção de Base Descentralizada do SAMU 192 - Rio Paranaíba

Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global Referência: SETOP 01/2019 - SINAPI 01/2019

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI 25,92%

VALOR PESO

R$ %
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 
(%)

ACUM (%)
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.866,77 1,62% 80,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100,00%
2 ESTRUTURA R$ 69.314,49 23,09% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%
3 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 33.090,65 11,02% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

4 PINTURA R$ 21.739,82 7,24% 100,00% 100,00%

5 ESQUADRIAS R$ 14.272,37 4,75% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.539,58 5,84% 20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%

7
EQUIPAMENTOS DE LÓGICA E 
TELEFONIA

R$ 745,41 0,25% 20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00%

8
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS E 
PLUVIAIS

R$ 18.993,24 6,33% 50,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00%

9 MUROS E PORTÕES R$ 36.438,47 12,14% 50,00% 50,00% 20,00% 70,00% 30,00% 100,00%
10 COBERTURAS R$ 59.205,19 19,72% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

11
PINTURA UBS NOVO 
HORIZONTE

R$ 6.456,58 2,15% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%

12
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

R$ 17.552,27 5,85% 100,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 100,00% 24,37% 24,37% 37,90% 62,27% 37,73% 100,00%

Total (R$): R$ 300.214,84 73.151,80 73.151,80 113.784,48 186.936,28 113.278,56 300.214,84

Rio de Paranaíba, 15 de abril de 2021.
Local/Data

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Endereço da Obra:  Avenida José Mendes da Rocha, 345, Bairro Novo Horizonte

META

CAROLINA NAVES RIBEIRO
Engª Civil CREA 214.519/D - MG Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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