PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Capitdo Franklin de Castro, n° 1.065
Caixa Postal 01 — 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00
semobitrp@gmail.com

Obra: Construcao de Base Descentralizada do SAMU 192 - Rio Paranaiba

Enderego da Obra: Avenida José Mendes da Rocha, 345, Bairro Novo Horizonte

Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG ‘ ‘ ‘

Regime de Execugao: Execugao Indireta - Empreitada por Prego Global

Referéncia: SETOP 01/2019 - SINAPI 01/2019

Modalidade de Licitagdo: Tomada de Precos \ \ \

BDI

25,92%

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.866,77 1,62% | 80,00% | 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% | 100,00%
2 ESTRUTURA R$ 69.314,49 | 23,09% | 50,00% | 50,00% 50,00% | 100,00% 100,00%
3 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 33.090,65 | 11,02% 50,00% 50,00% | 50,00% | 100,00%
4 PINTURA R$21.739,82 | 7,24% 100,00% | 100,00%
5 ESQUADRIAS R$ 14.272,37 | 4,75% 50,00% 50,00% | 50,00% | 100,00%
6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 17.539,58 | 584% | 20,00% | 20,00% 50,00% 70,00% | 30,00% | 100,00%
7 EQUIPAMENTOS DE LOGICAE| ¢ 745 41 025% | 20,00% | 20,00% 50,00% 70,00% | 30,00% | 100,00%
TELEFONIA
INSTALAGOES
8 HIDROSSANITARIAS E R$18.993,24 | 633% | 50,00% | 50,00% 30,00% 80,00% | 20,00% | 100,00%
PLUVIAIS
9 MUROS E PORTOES R$ 36.438,47 | 12.14% | 50,00% | 50,00% 20,00% 70,00% | 30,00% | 100,00%
10 |COBERTURAS R$ 59.205,19 | 19,72% 50,00% 50,00% | 50,00% | 100,00%
1 :g';;m_lr’:s Novo R$ 6.456,58 2,15% | 50,00% | 50,00% 50,00% | 100,00% 100,00%
SERVICOS R ) )
12 | OMPLEMENTARES R$ 17.552,27 | 5,85% 100,00% | 100,00%
Total (%): 100,00% 100,00% | 2437% | 2437% 37,90% 62,27% | 37,73% | 100,00%
Total (RS): R$ 300.214,84 73.151,80 | 73.151,80 | 113.784,48 | 186.936,28 | 113.278,56 | 300.214,84

Rio de Paranaiba, 15 de abril de 2021.
Local/Data

CAROLINA NAVES RIBEIRO
Eng? Civil CREA 214.519/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretario Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras



