



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG**

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra: Serviços de Pavimentação Asfáltica**

**Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG**

**Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG**

**ART Nº: MG20220973274**

**Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global**

**Referência: SINAPI 01/2022**

**Modalidade de Licitação: Tomada de Preços**

**BDI 29,36%**

META	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		R\$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.613,69	1,61%	100,00%	100,00%				
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 25.886,37	7,42%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%		100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 225.510,90	64,62%			75,00%	75,00%	25,00%	100,00%
4	URBANIZAÇÃO	R\$ 76.547,21	21,93%					100,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 15.441,83	4,42%					100,00%	100,00%
	Total (%):	100,00%	100,00%	6,80%	6,80%	50,69%	57,49%	42,51%	100,00%
	Total (R\$):	<b>R\$ 349.000,00</b>		R\$ 23.734,14	R\$ 23.734,14	R\$ 176.899,09	R\$ 200.633,23	R\$ 148.366,77	R\$ 349.000,00

Rio Paranaíba, 3 de junho de 2022

**Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto**

Eng<sup>a</sup> Civil CREA 324.426/D - MG