
ART Nº: MG20220973274

Referência: SINAPI 01/2022

BDI 29,36%

VALOR PESO

R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.613,69 1,61% 100,00% 100,00%
2 TERRAPLANAGEM R$ 25.886,37 7,42% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 225.510,90 64,62% 75,00% 75,00% 25,00% 100,00%
4 URBANIZAÇÃO R$ 76.547,21 21,93% 100,00% 100,00%
5 SINALIZAÇÃO R$ 15.441,83 4,42% 100,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 100,00% 6,80% 6,80% 50,69% 57,49% 42,51% 100,00%

Total (R$): R$ 349.000,00 23.734,14R$  23.734,14R$  176.899,09R$  200.633,23R$  148.366,77R$  349.000,00R$  

Engª Civil CREA 324.426/D - MG

Obra: Serviços de Pavimentação Asfáltica
Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG
Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG
Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços

Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto
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Rio Paranaíba, 3 de junho de 2022

DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000
CNPJ: 18.602.045/0001-00

semobitrp@gmail.com
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