PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG 3
Rua Capitéo Franklin de Castro, n° 1.065 Q
Caixa Postal 01 — 38.810-000
PREFEITURA E

CNPJ: 18.602.045/0001-00 RIO PARADNAiBA

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br T GESTAO RESPONSAVEL E DEMOCRATICA &5

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra: Construgao do Almoxarifado de Vacinas Anexo a Secretaria Municipal de Saude
Endereco da Obra: Rua Boaventura, n° 46, Bairro Centro
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG ART N°: MG20221518820
Regime de Execugdo: Execucéao Indireta - Empreitada por Prego Global Referéncia: SETOP 06/2022 e SINAPI 09/2022
Modalidade de Licitagdo: Tomada de Precos BDI: 25,92%
VALOR PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
META DESCRICAO PARCELA o,y | PARCELA o,y | PARCELA o,y | PARCELA oy | PARCELA oy | PARCELA o
R$ % %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.241,87 0,84% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
2 ESTRUTURA R$ 100.127,51 37,73% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
3 PISOS E CALCADAS R$ 18.323,79 6,91% 30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%
INSTALAGOES
4 HIDROSSANITARIAS E R$ 4.887,26 1,84% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
ACESSORIOS
5 COBERTURA R$ 24.006,20 9,05% 30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 12.181,49 4,59% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
7 SPDA R$ 4.870,49 1,84% 20,00% 20,00% 70,00% 90,00% 10,00% 100,00%
8 REDE LOGICA E TELEFONIA R$ 697,74 0,26% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
9 ESQUADRIAS R$ 21.600,65 8,14% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00%
10 ACABAMENTOS R$ 56.450,75 21,27% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00%
SERVIGOS 0 o o o o
11 COMPLEMENTARES R$ 19.970,84 7,53% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00%
Total (%): 100,00% 10,04% 10,04% 17,22% 27,26% 26,82% 54,07% 13,89% 67,96% 15,13% 83,09% 16,91% 100,00%
Total (R$): R$ 265.358,59 26.643,57 26.643,57 45.690,56 72.334,14 71.156,95 | 143.491,08 | 36.849,01 180.340,10 | 40.144,31 | 220.484,40 | 44.874,19 | 265.358,59
Rio Paranaiba 04 de janeiro de 2023
DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA
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