PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG 2
Rua Capitéo Franklin de Castro, n° 1.065 Q
Caixa Postal 01 — 38.810-000 CRErEiTURA

CNPJ: 18.602.045/0001-00 RIO PARADﬁAiBA

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br GESTAO RESPONSAVEL E DEMOCRATICA &5

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra: Construgao do Almoxarifado de Vacinas Anexo a Secretaria Municipal de Saude
Enderego da Obra: Rua Boaventura, n° 46, Bairro Centro
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG ART N°: MG20221518820
Regime de Execucéo: Execucéao Indireta - Empreitada por Preco Global Referéncia: SETOP 06/2022 e SINAPI 09/2022
Modalidade de Licitagdo: Tomada de Pregos BDI: 25,92%
VALOR PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
META DESCRIGAO PARCELA o PARCELA o PARCELA o PARCELA 0 PARCELA 0 PARCELA 0
R$ % ) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.241,87 0,73% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
2 ESTRUTURA R$ 145.747,39 47,15% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
3 PISOS E CALCADAS R$ 18.323,79 5,93% 30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%
INSTALAGOES
4 HIDROSSANITARIAS E R$ 4.887,26 1,58% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
ACESSORIOS
5 COBERTURA R$ 24.006,20 7,77% 30,00% 30,00% 40,00% 70,00% 30,00% 100,00%
6 INSTALACOES ELETRICAS R$ 12.181,49 3,94% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
7 SPDA R$ 4.870,49 1,58% 20,00% 20,00% 70,00% 90,00% 10,00% 100,00%
8 REDE LOGICA E TELEFONIA R$ 697,74 0,23% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
9 ESQUADRIAS R$ 19.744,57 6,39% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00%
10 ACABAMENTOS R$ 56.450,75 18,26% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00%
SERVIGOS o o o o o
11 COMPLEMENTARES R$ 19.970,84 6,46% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00%
Total (%): 100,00% 11,57% 11,57% 19,21% 30,78% 30,40% 61,18% 11,68% 72,86% 12,75% 85,60% 14,40% 100,00%
Total (R$): R$ 309.122,39 35.767,55 35.767,55 59.376,53 95.144,08 93.966,89 | 189.110,96 | 36.106,58 | 225.217,54 | 39.401,88 | 264.619,42 | 44.502,97 | 309.122,39
Rio Paranaiba 22 de novembro de 2022
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