
C R O N O G R A M A    F Í S I C O - F I N A N C E I R O
 OBJETO: PROPOSTA:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES RIO PARANAÍBA - RIO PARANAÍBA/MG -

PRAZO:

14 MESES

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,88% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,71% 0,00% 0,00% 7,26%

12,14% 8,67% 8,67% 8,67% 8,67% 8,67% 8,67% 8,67% 8,67% 8,67% 9,80% 100%

142.370,83 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 114.937,73 1.172.604,12
0,25% 0,25%

100,00% 100,000%

40.671,32 40.671,32
0,09% 0,09%

100,00% 100,000%
14.355,80 14.355,80

0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,62% 6,92%
9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,00% 100,000%

101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 101.699,51 100.581,93 1.117.577,00

0,94% 1,37% 2,69% 2,76% 7,76%

12,09% 17,65% 34,65% 35,61% 100%

151.403,79 221.099,53 434.077,95 446.061,02 1.252.642,29
0,89% 1,26% 2,60% 2,67% 7,42%
12,00% 17,00% 35,00% 36,00% 100,000%

143.796,80 203.712,13 419.407,33 431.390,40 1.198.306,66
0,05% 0,11% 0,09% 0,09% 0,34%

14,00% 32,00% 27,00% 27,00% 100,000%
7.606,99 17.387,40 14.670,62 14.670,62 54.335,63

2,88% 5,38% 1,34% 9,60%

30,00% 56,00% 14,00% 100%

465.024,00 868.044,79 217.011,20 1.550.079,99
0,94% 1,75% 0,44% 3,12%
30,00% 56,00% 14,00% 100,000%

151.388,69 282.592,23 70.648,06 504.628,98
0,94% 1,75% 0,44% 3,13%
30,00% 56,00% 14,00% 100,000%

151.461,77 282.728,64 70.682,16 504.872,57
1,00% 1,87% 0,47% 3,35%
30,00% 56,00% 14,00% 100,000%

162.173,53 302.723,93 75.680,98 540.578,44

1,99% 2,05% 1,99% 6,04%

33,00% 34,00% 33,00% 100%

322.046,46 331.805,45 322.046,46 975.898,37
1,99% 2,05% 1,99% 6,04%
33,00% 34,00% 33,00% 100,000%

322.046,46 331.805,45 322.046,46 975.898,37

0,53% 5,81% 13,20% 14,54% 7,11% 4,13% 7,18% 5,78% 3,24% 2,11% 4,46% 0,42% 0,41% 0,41% 69,34%

0,76% 8,38% 19,03% 20,97% 10,25% 5,96% 10,36% 8,34% 4,67% 3,04% 6,43% 0,61% 0,59% 0,59% 100%
85.216,31 938.827,96 2.131.019,40 2.347.816,04 1.147.726,39 667.279,34 1.160.080,81 933.596,37 522.725,25 340.831,20 720.394,43 68.559,98 66.543,51 66.543,51 11.197.160,51

0,00% 0,09% 0,18% 0,03% 0,30%
1,00% 30,00% 60,00% 9,00% 100,000%
492,38 14.771,26 29.542,52 4.431,38 49.237,54
0,18% 3,68% 5,52% 7,36% 1,65% 18,39%
1,00% 20,00% 30,00% 40,00% 9,00% 100,000%

29.693,79 593.875,85 890.813,78 1.187.751,70 267.244,13 2.969.379,26

1,00% 1,00%
100,00% 100,000%

162.138,41 162.138,41
0,70% 0,70%

100,00% 100,000%
112.999,84 112.999,84

0,34% 2,04% 7,50% 7,16% 5,45% 3,75% 3,07% 2,73% 2,04% 34,08%
1,00% 6,00% 22,00% 21,00% 16,00% 11,00% 9,00% 8,00% 6,00% 100,000%

55.030,14 330.180,85 1.210.663,10 1.155.632,96 880.482,26 605.331,55 495.271,27 440.241,13 330.180,85 5.503.014,10
1,23% 1,35% 1,19% 0,20% 3,97%
31,00% 34,00% 30,00% 5,00% 100,000%

198.962,55 218.216,99 192.544,40 32.090,73 641.814,68
1,91% 4,46% 6,37%
30,00% 70,00% 100,000%

308.740,47 720.394,43 1.029.134,90

1,99% 1,99%
100,00% 100,000%

321.302,14 321.302,14
0,38% 0,90% 1,28%
30,00% 70,00% 100,000%

61.947,79 144.544,85 206.492,64
0,42% 0,41% 0,41% 1,25%
34,00% 33,00% 33,00% 100,000%

68.559,98 66.543,51 66.543,51 201.647,00

    PERCENTUAL 5,00% 13,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 8,00% 6,00% 4,00% 3,00% 5,00% 0,42% 0,41% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL 

    VALOR (R$) 844.014,92 2.129.671,80 3.205.854,52 3.227.382,01 1.571.472,36 768.978,85 1.261.780,31 1.035.295,88 624.424,76 442.530,71 835.332,16 68.559,98 66.543,51 66.543,51 0,00 0,00 0,00 0,00 GERAL

    PERCENTUAL 5,00% 18,00% 38,00% 58,00% 68,00% 73,00% 81,00% 87,00% 91,00% 94,00% 99,00% 99,42% 99,84% 100,25% 100,25% 100,25% 100,25% 100,00% 16.148.385,28

    VALOR (R$) 844.014,92 2.973.686,72 6.179.541,24 9.406.923,25 10.978.395,61 11.747.374,46 13.009.154,78 14.044.450,65 14.668.875,41 15.111.406,12 15.946.738,28 16.015.298,26 16.081.841,77 16.148.385,28 16.148.385,28 16.148.385,28 16.148.385,28 16.148.385,28

1.1
INSTALAÇÕES 

PRELIMIN./CANTEIRO DE 

OBRAS

ITEM SERVIÇO VALOR (R$)

1 ITENS DE RATEIO

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2
REDE COLETORA A SER 

IMPLANTADA E/OU 

SUBSTITUÍDA

2.1
REDE COLETORA A SER 

IMPLANTADA E/OU 

SUBSTITUÍDA

4 EMISSÁRIO FINAL

4.1 EMISSÁRIO

3
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 

ESGOTOS - EEE

2.2 LIGAÇÕES PREDIAIS

3.3
 ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

BRUTO 03

5
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ESGOTOS

3.1
 ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

BRUTO 01

3.2
 ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

BRUTO 02

5.1 TRATAMENTO PRELIMINAR

5.2  REATOR ANAERÓBIO

5.3  QUEIMADOR DE GÁS

5.4
 CAIXA DISTRIBUIDORA DE 

VAZÃO - CDV

5.5  LAGOAS

5.6 INTERLIGAÇÕES

MENSAL

ACUMULADO

5.7 URBANIZAÇÃO E DRENAGEM

5.8 LEITO DE SECAGEM

5.9
CASA DE 

CONTROLE/LABORATÓRIO

5.10
PRÉ-OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO 

DE TRATAMENTO DE ESGOTOS


