CRONOGRAMA FiSICO SES RIO PARANAIBA - ETE <:

FRENTES

PRAZO

1

ATIVIDADES QUANT. PRODUGCAO SERVICO (o1As) PRAZO (MES)
MOBILIZAGAO E IMPLANTAGCAO DE CANTEIRO 1 unid 22 dias 1 22 1
MOVIMENTO DE TERRA - IMPERMEABILIZACAO 1 unid 5| més(es) 1 110 5
INTERLIGAGOES 329 m 36 mXdia 1 9 0,4
URBANIZAGCAO E DRENAGEM 1 unid 1| més(es) 1 22 1
EMISSARIO FINAL 1865 m 36 mXdia 1 52 2,4
- . . RA A
ATIVIDADES Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Mé
1 1 1 1 1 2 2
Engenheiro - Gerente de Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Engenheiro de Campo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
Gerente Administrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Técnico de Medi¢do 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
Técnico de Seguranga do Trabalho 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
Encarregado Geral 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
Encarregado de Frente de Servigo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0
Almoxarife 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,
Auxiliar Administrativo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,
Auxiliar de servigos gerais (faxineira) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Vigia 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,
2 3 4 5 6 7 9 10 1 12 13 14 15

Conforme o prazo da obra, arrastar as formulas dos profissionais até o prazo desejado.



VENDA CUSTO

Obras e servicos Contratada (VENDA) 13.067.591,85 10.821.126,08
Materiais/equipamentos Contratada (VENDA) 1.963.216,43 1.767.071,49
VALOR DA OBRA (EXCLUSIVE AL) 15.030.808,28 12.588.197,57 % da AL
ADM LOCAL 1.117.577,00 925.452,64
TOTAL DIAGRAMA CONTRATADA 16.148.385,28 6,92%
Caédigo Denominagdo Un Venda $
ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE GB 925.452,64
OBRA
ADMINISTRACAO LOCAL GB 14,00 63.878,56 894.299,84
MANUTENCAO CANTEIRO MES 14,00 2.225,20 31.152,80
ADMINISTRACAO LOCAL GB 63.878,56
40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES 1,00 27.768,38 27.768,38 3,09%
101390 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS ~ MES 1,00 5.805,34 5.805,34 0,65%
COMPLEMENTARES
40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES 1,00 5.456,32 5.456,32 0,61%
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 11.653,14 11.653,14 1,30%
40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,00 6.817,98 6.817,98 0,76%
40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 0,50 3.565,71 1.777,86 0,20%
93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 3.243,83 1.621,92 0,18%
41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES 0,00 2.309,50 0,00 0,00%
34345 VIGIA DIURNO H 30,00 13,08 392,40 0,04%
65001003 AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP (EXCLUSIVE MES 1,00 1.775,76 1.775,76 0,20%
MOTORISTA)
65001004 AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP (EXCLUSIVE KM 1.000,00 0,56 560,00 0,06%
MOTORISTA) 30
65001001 PICK UP, MOTOR A GASOLINA 67 CV (EXCLUSIVE MOTORISTA) MES 2.379,86 0,00 0,00% 30
65001002 PICK UP, MOTOR A GASOLINA 67 CV (EXCLUSIVE MOTORISTA) KM 0,73 0,00 0,00%
65001124 COMUNICACAO ATRAVES DE TELEFONIA CELULAR MES 1,00 249,47 249,47 0,03%
MANUTENCAO CANTEIRO MES 2.225,20
V0000289 TELEFONIA FIXA MES 0,10 998,00 99,80 0,01%
V0000290 INTERNET BANDA LARGA MES 0,10 998,00 99,80 0,01%
V0000291 CORREIO MES 0,05 998,00 49,90 0,01%
V0000292 COMPUTADOR PC - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 6,00 60,00 360,00 0,04%
V0000293 COMPUTADOR NOTEBOOK- INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 3,00 80,00 240,00 0,03%
V0000294 IMPRESSORA JATO TINTA - INCLUSIVE DEPRECIACAO MES 1,00 20,00 20,00 0,00%
V0000295 PROJETOR MULTIMIDEA - INCLUSIVE DEPRECIACAO MES 0,00 80,00 0,00 0,00%
V0000296 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 45,00 45,00 0,01%
V0000297 VENTILADOR - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 4,00 12,00 48,00 0,01%
V0000298 AR CONDICIONADO 10000 BTUS UN 0,00 35,00 0,00 0,00%
V0000299 ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 15,00 15,00 0,00%
V0000300 CADEIRAS AVULSAS UN 10,00 6,00 60,00 0,01%
V0000301 GELADEIRA UN 1,00 40,00 40,00 0,00%
V0000302 MESA EMPREGADO - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 6,00 14,00 84,00 0,01%
V0000303 MESA REUNIAO - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 20,00 20,00 0,00%
V0000304 ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO-ROUPEIRO (1 X 16) - INCLUSIVE UN 1,00 60,00 60,00 0,01%
DEPRECIACAO
V0000305 BEBEDOURO - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 35,00 35,00 0,00%
V0000306 MOBILIARIO PARA REFEITORIO GB 1,00 150,00 150,00 0,02%
V0000307 EQUIPAMENTOS COZINHA/REFEITORIO - INCLUSIVE DEPRECIACAO GB 1,00 150,00 150,00 0,02%
V0000308 MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO MES 0,10 998,00 99,80 0,01%
V0000309 MATERIAL DE CONSUMO - INFORMATICA MES 0,10 998,00 99,80 0,01%
V0000310 MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E MSHT MES 0,10 998,00 99,80 0,01%
0000311 TARIFA DE AGUA MES 0,15 998,00 149,70 0,02%

V0000312 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES 0,20 998,00 199,60 0,02%




EE PREENCHER OS CAMPO EM

PRODUTIVIDADE DIARI

n° tubos

s7 Més 8 Més 9
2
HISTOGRAMA DE
00 0,00 0,00
00 1,00 1,00
00 0,00 0,00
00 1,00 1,00
00 1,00 1,00
00 1,00 1,00
00 1,00 1,00
50 0,50 0,50
50 0,50 0,50
00 0,00 0,00
73 2,73 2,73
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CINZA

)S)
) . PARA : A
Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més
: MAO DE OBRA
0,00 0,00
1,00 1,00
0,00 0,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
0,50 0,50
0,50 0,50
0,00 0,00
2,73 2,73
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40






521 Més 22

PREENCHER OS CAMPO EM CINZA

11 meses
0,00 0,00 més
11,00 1,00 més
0,00 0,00 més
11,00 1,00 més
11,00 1,00 més
11,00 1,00 més
11,00 1,00 més
5,50 0,50 més
5,50 0,50 més
0,00 0,00 hora

30,00

480,00 hora
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