
CRONOGRAMA FÍSICO 

ATIVIDADES QUANT.
FRENTES 

SERVIÇO

PRAZO                           

(DIAS)

MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO unid 22 1 22

MOVIMENTO DE TERRA - IMPERMEABILIZAÇÃO unid 5 1 110

INTERLIGAÇÕES m 36 1 9

URBANIZAÇÃO E DRENAGEM unid 1 1 22

EMISSÁRIO FINAL m 36 1 52

CRONOGRAMA FÍSICO 

ATIVIDADES

1 1 1 1 1 2 2

Engenheiro - Gerente de Contrato

Engenheiro de Campo

Gerente Administrativo

Técnico de Medição

Técnico de Segurança do Trabalho

Encarregado Geral

Encarregado de Frente de Serviço

Almoxarife

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de serviços gerais (faxineira)

Vigia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Conforme o prazo da obra, arrastar as fórmulas dos profissionais até o prazo desejado.

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

SES RIO PARANAÍBA - ETE

2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1,00 1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00

2,4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

1 mês(es) 5

329 mXdia 0,4

SES RIO PARANAÍBA - ETE

PRODUÇÃO PRAZO (MES)

1 dias 1

1 mês(es) 1

1865 mXdia



VENDA CUSTO

Obras e serviços Contratada (VENDA) 13.067.591,85 10.821.126,08              

Materiais/equipamentos Contratada (VENDA) 1.963.216,43 1.767.071,49                

VALOR DA OBRA (EXCLUSIVE AL) 15.030.808,28                    12.588.197,57              % da AL

ADM LOCAL 1.117.577,00          925.452,64                              

TOTAL DIAGRAMA CONTRATADA 16.148.385,28                    6,92%

Código Denominação Un Venda $

ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE 

OBRA

GB

ADMINISTRACAO LOCAL GB 14,00 63.878,56 894.299,84

MANUTENCAO CANTEIRO MES 14,00 2.225,20 31.152,80

ADMINISTRACAO LOCAL GB 63.878,56

40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MES   1,00 27.768,38 27.768,38 3,09%

101390 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,00 5.805,34 5.805,34 0,65%

40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MES   1,00 5.456,32 5.456,32 0,61%

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 11.653,14 11.653,14 1,30%

40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   1,00 6.817,98 6.817,98 0,76%

40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   0,50 3.555,71 1.777,86 0,20%

93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 3.243,83 1.621,92 0,18%

41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MES   0,00 2.309,50 0,00 0,00%

34345 VIGIA DIURNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H     30,00 13,08 392,40 0,04%

65001003 AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP (EXCLUSIVE 

MOTORISTA)

MES 1,00 1.775,76 1.775,76 0,20%

65001004 AUTOMOVEL DE PASSEIO, MOTOR A GASOLINA 60 HP (EXCLUSIVE 

MOTORISTA)

KM 1.000,00 0,56 560,00 0,06%
30

65001001 PICK UP, MOTOR A GASOLINA 67 CV (EXCLUSIVE MOTORISTA) MES 2.379,86 0,00 0,00% 30

65001002 PICK UP, MOTOR A GASOLINA 67 CV (EXCLUSIVE MOTORISTA) KM 0,73 0,00 0,00%

65001124 COMUNICACAO ATRAVES DE TELEFONIA CELULAR MES 1,00 249,47 249,47 0,03%

MANUTENCAO CANTEIRO MES 2.225,20

V0000289 TELEFONIA FIXA MES 0,10 998,00 99,80 0,01%

V0000290 INTERNET BANDA LARGA MES 0,10 998,00 99,80 0,01%

V0000291 CORREIO MES 0,05 998,00 49,90 0,01%

V0000292 COMPUTADOR PC - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 6,00 60,00 360,00 0,04%

V0000293 COMPUTADOR NOTEBOOK- INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 3,00 80,00 240,00 0,03%

V0000294 IMPRESSORA JATO TINTA - INCLUSIVE DEPRECIACAO MES 1,00 20,00 20,00 0,00%

V0000295 PROJETOR MULTIMIDEA - INCLUSIVE DEPRECIACAO MES 0,00 80,00 0,00 0,00%

V0000296 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 45,00 45,00 0,01%

V0000297 VENTILADOR - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 4,00 12,00 48,00 0,01%

V0000298 AR CONDICIONADO 10000 BTUS UN 0,00 35,00 0,00 0,00%

V0000299 ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 15,00 15,00 0,00%

V0000300 CADEIRAS AVULSAS UN 10,00 6,00 60,00 0,01%

V0000301 GELADEIRA UN 1,00 40,00 40,00 0,00%

V0000302 MESA EMPREGADO - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 6,00 14,00 84,00 0,01%

V0000303 MESA REUNIAO - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 20,00 20,00 0,00%

V0000304 ARMARIO DE ACO PARA VESTIARIO-ROUPEIRO (1 X 16) - INCLUSIVE 

DEPRECIACAO

UN 1,00 60,00 60,00 0,01%

V0000305 BEBEDOURO - INCLUSIVE DEPRECIACAO UN 1,00 35,00 35,00 0,00%

V0000306 MOBILIARIO PARA REFEITORIO GB 1,00 150,00 150,00 0,02%

V0000307 EQUIPAMENTOS COZINHA/REFEITORIO - INCLUSIVE DEPRECIACAO GB 1,00 150,00 150,00 0,02%

V0000308 MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITORIO MES 0,10 998,00 99,80 0,01%

V0000309 MATERIAL DE CONSUMO - INFORMATICA MES 0,10 998,00 99,80 0,01%

V0000310 MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA E MSHT MES 0,10 998,00 99,80 0,01%

V0000311 TARIFA DE AGUA MES 0,15 998,00 149,70 0,02%

V0000312 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES 0,20 998,00 199,60 0,02%

925.452,64



PREENCHER OS CAMPO EM CINZA

PRODUTIVIDADE DIÁRIA (Nº TUBOS)

6 nº tubos

6 nº tubos

2

16 17 18 19 20

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

SES RIO PARANAÍBA - ETE

Mês 8

2,73 2,73 2,73

0,00 0,00 0,00

0,50 0,500,50

0,50 0,50 0,50

1,00 1,00 1,00

1,00 1,001,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

0,00 0,000,00

1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00

Mês 7 Mês 9





PREENCHER OS CAMPO EM CINZA

PRODUTIVIDADE DIÁRIA (Nº TUBOS)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

SES RIO PARANAÍBA - ETE

Mês 20 Mês 21

2,73 2,73

0,00 0,00

0,50 0,50

0,50 0,50

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

0,00 0,00

1,00 1,00

Mês 10

0,00 0,00

Mês 17 Mês 18 Mês 19Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16





PREENCHER OS CAMPO EM CINZA 22

11 meses

0,00 0,00 mês 0 0

11,00 1,00 mês 22 1

0,00 0,00 mês 22 0

11,00 1,00 mês 22 1

11,00 1,00 mês 22 1

11,00 1,00 mês 22 1

11,00 1,00 mês 22 2

5,50 0,50 mês 22 0,5

5,50 0,50 mês 22 0,5

0,00 0,00 hora 8

30,00 480,00 hora 30 2

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

Mês 22

SES RIO PARANAÍBA - ETE

Mês 21

dias trabalhados por 

mês


