ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Diretoria de Apoio Técnico

Superintendéncia de Projetos da SUBSEAM

PREFEITURA: RIO PARANAIBA

" Pt g

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Caitao Franklin de Castro, n° 1.065
CNPJ: 18.602.045/0001-00
infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

VALOR DO CONVENIO:

R$ 525.000,00|

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA

LOCAL: RUA VIRGILIO DAMAS

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2
SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 1.51% 100,00%
1 ¢ Financeiro R$ 7.902,37 7.902,37
Fisico % 82.91% 100,00%
2 RECAPEAMENTO Financeiro R$ 435.282,24 435.282,24
- Fisico % 15,58% 40,00% 60,00%
3 URBANIZAGAO E ACESSIBILIDADE Financeiro RS 8181539 3272615 49.089.23
TOTAL Fisico % 100,00% 90,65% 9,35%
Financeiro R$ 525.000,00 R$ 475.910,76 RS 49.089,23]

DEBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng. Civil - CREA-MG 324426/D

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretario Municipal de Infraestrutura Transporte e Obras



