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1
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

 R$               12.191,92 0,24% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

2 RECAPEAMENTO  R$          2.722.796,00 54,37% 59,92% 59,92% 31,76% 91,68% 2,28% 93,96% 6,04% 100,00% 100,00% 100,00%

2.1 LOTEAMENTO ALVORADA  R$             138.833,95 2,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2 BAIRRO PARANAÍBA  R$             110.708,60 2,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.3 BAIRRO NOVO HORIZONTE  R$             973.735,20 19,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.4 BAIRRO OLHOS D'ÁGUA  R$             398.038,73 7,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO  R$             199.383,83 3,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.6 BAIRRO CENTRO  R$             535.933,36 10,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.7 BAIRRO ALTO SANTA CRUZ  R$             129.421,86 2,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.8
DISTRITO DE GUARDA DOS 
FERREIROS

 R$             164.523,17 3,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.9
COMUNIDADE CHAVES - RUA 
AVELINO RODRIGUES DE 

 R$               62.032,50 1,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.10
PASSAGENS ELEVADAS 
RESTANTE DA CIDADE

 R$               10.184,80 0,20% 100,00% 100,00%

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  R$          1.786.321,52 35,67% 6,73% 6,73% 45,35% 52,08% 28,52% 79,77% 8,25% 88,84% 3,35% 92,20% 7,80% 100,00% 100,00% 100,00%

3.1 LOTEAMENTO ALVORADA  R$               34.116,78 0,68% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.2 BAIRRO NOVO HORIZONTE  R$               15.556,59 0,31% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.3 BAIRRO OLHOS D'AGUA  R$               85.076,49 1,70% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.4 BAIRRO CENTRO  R$             114.572,30 2,29% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.5
DISTRITO DE GUARDA DOS 
FERREIROS - BARRO PRETO

 R$             154.823,43 3,09% 10,00% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.6
DISTRITO DE ABAETÉ DOS 
MENDES 

 R$               26.698,93 0,53% 10,00% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.7 COMUNIDADE PEDREIRA  R$             292.982,40 5,85% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.8 COMUNIDADE SÃO JOÃO  R$             225.046,93 4,49% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.9 COMUNIDADE CHAVES  R$               39.884,49 0,80% 10,00% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.10 COMUNIDADE ARCOS  R$               64.195,58 1,28% 15,00% 15,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.11 COMUNIDADE SÃO PEDRO  R$             586.819,11 11,72% 15,00% 15,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.12
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA (UFV)

 R$             146.548,49 2,93% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 URBANIZAÇÃO  R$             355.601,29 7,10% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             131.105,15 2,62% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

0,24% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

RECAPEAMENTO 54,37% 59,92% 59,92% 31,76% 91,68% 2,28% 93,96% 6,04% 100,00% 100,00% 100,00%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 35,67% 6,73% 6,73% 45,35% 52,08% 28,52% 79,77% 8,25% 88,84% 3,35% 92,20% 7,80% 100,00% 100,00% 100,00%
LOTEAMENTO ALVORADA 7,10% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%

BAIRRO NOVO HORIZONTE 2,62% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 0,12% 0,12% 2,40% 2,52% 16,18% 18,70% 42,75% 61,45% 22,34% 83,79% 4,57% 88,35% 6,78% 95,13% 3,44% 98,57% 1,43% 100,00%

Total (R$): 5.008.015,88R$  6.095,96 6.095,96 120.156,90 126.252,86 810.135,18 936.388,04 2.140.888,58 3.077.276,61 1.118.795,42 4.196.072,03 228.637,97 4.424.710,00 339.424,39 4.764.134,38 172.232,96 4.936.367,35 71.648,54 5.008.015,88
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias
Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG
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Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG
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Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
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