
           PL Nº:

TP Nº: 

Proprietário: Rio Paranaíba/MG DATA-BASE:10/2022 SETOP - 11/2022 SINAPI BDI: 24,75% TP Nº: 

VALOR PESO

R$ %
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 

(%)
ACUM (%)

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
R$ 126.432,89 1,60% 16,66% 16,66% 16,66% 33,32% 16,66% 49,98% 16,66% 66,64% 16,66% 83,30% 16,70% 100,00%

2
TERRAPLANAGE

M
R$ 7.773.672,00 98,40% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 25,00% 45,00% 25,00% 70,00% 20,00% 90,00% 10,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 100,00% 10,11% 10,11% 10,11% 20,21% 24,87% 45,08% 24,87% 69,95% 19,95% 89,89% 10,11% 100,00%

Total (R$): R$ 7.900.104,89 798.430,92 798.430,92 798.430,92 1.596.861,84 1.964.481,72 3.561.343,56 1.964.481,72 5.525.825,28 1.575.798,12 7.101.623,40 798.481,49 7.900.104,89

Rio de Paranaíba

Loc

al/D

ata

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

MÊS 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065

Caixa Postal 01 – 38.810-000

CNPJ: 18.602.045/0001-00

infraestrutura@rioparanaiba.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Endereço da Obra: Rua Antonio Joaquim de Resende

MÊS 04 MÊS 05

LIRISLAINE BOAVENTURA DE MELO

Engª Civil CREA 189.107/D - MG

MET

A

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

DESCRIÇÃO


