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1
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

 R$               12.808,31 0,24% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

2 RECAPEAMENTO  R$          2.722.796,00 51,81% 59,92% 59,92% 31,76% 91,68% 2,28% 93,96% 6,04% 100,00% 100,00% 100,00%

2.1 LOTEAMENTO ALVORADA  R$             138.833,95 2,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2 BAIRRO PARANAÍBA  R$             110.708,60 2,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.3 BAIRRO NOVO HORIZONTE  R$             973.735,20 18,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.4 BAIRRO OLHOS D'ÁGUA  R$             398.038,73 7,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.5 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO  R$             199.383,83 3,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.6 BAIRRO CENTRO  R$             535.933,36 10,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.7 BAIRRO ALTO SANTA CRUZ  R$             129.421,86 2,46% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.8
DISTRITO DE GUARDA DOS 
FERREIROS

 R$             164.523,17 3,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.9
COMUNIDADE CHAVES - RUA 
AVELINO RODRIGUES DE 

 R$               62.032,50 1,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.10
PASSAGENS ELEVADAS 
RESTANTE DA CIDADE

 R$               10.184,80 0,19% 100,00% 100,00%

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  R$          2.032.877,85 38,68% 5,90% 5,90% 39,79% 45,69% 25,06% 70,02% 8,47% 79,21% 2,95% 82,16% 17,84% 100,00% 100,00% 100,00%

3.1 LOTEAMENTO ALVORADA  R$               34.116,78 0,65% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.2 BAIRRO NOVO HORIZONTE  R$               15.556,59 0,30% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.3 BAIRRO OLHOS D'AGUA  R$               85.076,49 1,62% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.4 BAIRRO CENTRO  R$             114.572,30 2,18% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.5
DISTRITO DE GUARDA DOS 
FERREIROS - BARRO PRETO

 R$             402.923,26 7,67% 10,00% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.6
DISTRITO DE ABAETÉ DOS 
MENDES 

 R$               26.698,93 0,51% 10,00% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.7 COMUNIDADE PEDREIRA  R$             292.982,40 5,58% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.8 COMUNIDADE SÃO JOÃO  R$             225.046,93 4,28% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.9 COMUNIDADE CHAVES  R$               39.884,49 0,76% 10,00% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.10 COMUNIDADE ARCOS  R$               62.652,08 1,19% 15,00% 15,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.11 COMUNIDADE SÃO PEDRO  R$             586.819,11 11,17% 15,00% 15,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.12
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
VIÇOSA (UFV)

 R$             146.548,49 2,79% 10,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 URBANIZAÇÃO  R$             355.605,95 6,77% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$             131.065,55 2,49% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO

0,24% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

RECAPEAMENTO 51,81% 59,92% 59,92% 31,76% 91,68% 2,28% 93,96% 6,04% 100,00% 100,00% 100,00%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 38,68% 5,90% 5,90% 39,79% 45,69% 25,06% 70,02% 8,47% 79,21% 2,95% 82,16% 17,84% 100,00% 100,00% 100,00%
LOTEAMENTO ALVORADA 6,77% 30,00% 30,00% 30,00% 60,00% 10,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%

BAIRRO NOVO HORIZONTE 2,49% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 0,12% 0,12% 2,28% 2,40% 15,39% 17,79% 40,74% 58,53% 21,76% 80,30% 4,35% 84,65% 10,71% 95,35% 3,28% 98,63% 1,37% 100,00%

Total (R$): 5.255.153,66R$  6.404,16 6.404,16 119.925,37 126.329,53 808.823,20 935.152,73 2.140.888,58 3.076.041,31 1.143.606,80 4.219.648,11 228.639,36 4.448.287,47 562.714,70 5.011.002,17 172.214,56 5.183.216,73 71.936,93 5.255.153,66
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pavimentação e Recapeamento de Diversas vias
Endereço da Obra: Diversas Vias no Município de Rio Paranaíba - MG

Rio Paranaíba 28 de março de 2023
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Proprietário: Município de Rio Paranaíba - MG
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Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
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ART Nº: MG20231841185

Referência: SETOP 10/2022 e SINAPI 12/2022


