
ART Nº: MG20231860044

Referência: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023

25,92%
VALOR PESO

R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 94.548,65 2,48% 10,00% 10,00% 70,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 INFRAESTRUTURA R$ 609.946,71 16,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%

3 COBERTURA R$ 1.227.293,68 32,19% 20,00% 20,00%

4
ESQUADRIAS/GRADES/TELAS E 
GUARDA CORPOS

R$ 245.314,46 6,43% 20,00% 20,00%

5
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

R$ 76.778,48 2,01% 20,00% 20,00%

6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 90.286,22 2,37%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 131.742,33 3,46%

8 SPDA R$ 97.880,96 2,57%

9 PISOS/CALÇADAS/GRAMA R$ 793.250,22 20,81%

10
REVESTIMENTOS E 
ACABAMENTOS

R$ 385.386,36 10,11%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 60.084,12 1,58%
Total (%): 100,00% 1,85% 1,85% 3,34% 5,18% 3,70% 8,88% 3,20% 12,08% 3,20% 15,28% 11,33% 26,61%

Total (R$): R$ 3.812.512,19 70.449,54 70.449,54 127.178,73 197.628,26 140.899,07 338.527,33 121.989,34 460.516,68 121.989,34 582.506,02 431.866,67 1.014.372,68

VALOR PESO MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11

R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 94.548,65 2,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 INFRAESTRUTURA R$ 609.946,71 16,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 COBERTURA R$ 1.227.293,68 32,19% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4
ESQUADRIAS/GRADES/TELAS E 
GUARDA CORPOS

R$ 245.314,46 6,43% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS E 
ACESSÓRIOS

R$ 76.778,48 2,01% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 90.286,22 2,37% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 131.742,33 3,46% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8 SPDA R$ 97.880,96 2,57% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9 PISOS/CALÇADAS/GRAMA R$ 793.250,22 20,81% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%

10
REVESTIMENTOS E 
ACABAMENTOS

R$ 385.386,36 10,11% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 60.084,12 1,58% 100,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 16,26% 42,86% 18,15% 61,01% 11,68% 72,69% 15,50% 88,20% 10,23% 98,42% 1,58% 100,00%

Total (R$): R$ 3.812.512,19 619.754,65 1.634.127,33 692.027,77 2.326.155,10 445.263,89 2.771.419,00 591.127,21 3.362.546,21 389.881,86 3.752.428,07 60.084,12 3.812.512,19

Maycon Cristian de Paiva Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 05 MÊS 06

MÊS 12

MÊS 02

Obra: Reforma e Ampliação Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart
Endereço da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba

DESCRIÇÃO

Rio Paranaíba, 01 de junho de 2023

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI:

MÊS 03
DESCRIÇÃO

______________________________________________

MÊS 04

Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto
Engª Civil CREA-MG: 324.426/D-MG

____________________________________________
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