PREFEITURA MUNICIPAL DE
R1IO PARANAIBA/MG

Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Obras

Obra: Reforma e Ampliagdo Quadra Poliesportiva e Campo da Escola Padre Goulart
Enderego da Obra: Rua Celestino Barbosa de Oliveira
Proprietario: Prefeitura Municipal de Rio Paranaiba ART N°: MG20231860044
Regime de Execugdo: Execugéo Indireta - Empreitada por Prego Global Referéncia: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023
Modalidade de Licitagdo: Tomada de Pregos BDI: 25,92%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 94.548,65 2,48% 10,00% 10,00% 70,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA R$ 609.946,71 16,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 60,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00%
3 COBERTURA R$ 1.227.293,68 | 32,19% 20,00% 20,00%
ESQUADRIAS/GRADES/TELAS E N N N
4 GUARDA CORPOS R$ 245.314,46 6,43% 20,00% 20,00%
INSTALAGOES
5 HIDROSSANITARIAS E R$ 76.778,48 2,01% 20,00% 20,00%
ACESSORIOS
6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 90.286,22 2,37%
7 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 131.742,33 3,46%
8 SPDA R$ 97.880,96 2,57%
9 PISOS/CALCADAS/GRAMA R$ 793.250,22 20,81%
REVESTIMENTOS E o
10 ACABAMENTOS R$ 385.386,36 10,11%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 60.084,12 1,58%
Total (%): 100,00% 1,85% 1,85% 3,34% 5,18% 3,70% 8,88% 3,20% 12,08% 3,20% 15,28% 11,33% 26,61%
Total (RS): R$ 3.812.512,19 70.449,54 70.449,54 127.178,73 | 197.628,26| 140.899,07 | 338.527,33 | 121.989,34 |460.516,68 121.989,34 | 582.506,02| 431.866,67 |1.014.372,68
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 94.548,65 2,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA R$ 609.946,71 16,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 COBERTURA R$ 1.227.293,68 | 32,19% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Zi?\l';ADI/)\RCIg?;SORQDESITELAS E R$ 245.314,46 6,43% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
INSTALACOES
5 HIDROSSANITARIAS E R$ 76.778,48 2,01% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ACESSORIOS
6 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 90.286,22 2,37% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 131.742,33 3,46% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00%
8 SPDA R$ 97.880,96 2,57% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00%
9 PISOS/CALCADAS/GRAMA R$ 793.250,22 20,81% 40,00% 40,00% 40,00% 80,00% 20,00% 100,00% 100,00%
REVESTIMENTOS E o N N N N N
10 ACABAMENTOS R$ 385.386,36 10,11% 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 60.084,12 1,58% 100,00% 100,00%
Total (%): 100,00% 16,26% 42,86% 18,15% 61,01% 11,68% 72,69% 15,50% 88,20% 10,23% 98,42% 1,58% 100,00%
Total (R$): R$ 3.812.512,19 619.754,65 |1.634.127,33| 692.027,77 |2.326.155,10| 445.263,89 |2.771.419,00| 591.127,21 |3.362.546,21| 389.881,86 |3.752.428,07| 60.084,12 |3.812.512,19
Rio Paranaiba, 01 de junho de 2023
Déborah Nayara Fonseca da Silva Pinto Maycon Cristian de Paiva Souza
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