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BDI: 

VALOR PESO

R$ %
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

PARCELA 
(%)

ACUM (%)
PARCELA 

(%)
ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 61.114,13 13,80% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 40,00% 100,00%

2 TERRAPLANAGEM R$ 381.658,94 86,20% 29,11% 29,11% 70,89% 100,00%

2.1 CORTE R$ 81.647,93 21,39% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2 ATERRO R$ 854,95 0,22% 100,00% 100,00% 100,00%

2.3 SUB-BASE R$ 143.049,12 37,48% 20,00% 20,00% 80,00% 100,00%

2.4 BASE R$ 156.106,94 40,90% 100,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 100,00% 2,76% 2,76% 30,62% 33,38% 66,62% 100,00%

Total (R$): R$ 442.773,07 12.222,83 12.222,83 135.558,36 147.781,19 294.991,88 442.773,07

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras
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Rio Paranaíba 07 de junho de 2023

DÉBORAH NAYARA FONSECA DA SILVA PINTO
Eng.ª Civil CREA 324.4269/D - MG

MAYCON CRISTIAN DE PAIVA SOUZA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Serviços de terraplenagem na Estrada Vicinal João Teeiro

Endereço da Obra: Acesso Rodovia Estadual MG-230, Km 5,77

 Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global   
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SINAPI 03/2023 E SETOP 01/2023

DESCRIÇÃO

Proprietário: Rio Paranaíba/MG

Página: 1 de 1




