ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infaestrutura e Mobilidade

Subsecretaria de Obras e Infaestrutura
Superintendéncia de Obras Publicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RIO PARANAIBA

[VALOR DA OBRA: |

R$ 517.099,05]

OBRA: CONSTRUGAO DAS PONTES ALBERTO SIRIACO 2 NO MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA/MG -

DIMENSOES DA PONTE: 8,0mx4,20m FOLHA N° 03/03 DATA: |10/05/2023
LOCAL: REGIAO GLORIA - ZONA RURAL DE RIO PARANAIBA/MG
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 20,31% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
1 E FINAIS Financeiro 105.033,79 26.258,45 26.258,45 26.258,45 26.258,45 105033,79
Fisico % 23,37% 75,00% 25,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA Financeiro 120.839,56 90.629,67 30.209,89 0,00 0,00 120839,56
Fisico % 37,31% 50,00% 50,00% 100,00%
3 MESOESTRUTURA Financeiro 192.923,14 0,00 96.461,57 96.461,57 0,00 192923,14
Fisico % 18,74% 50,00% 50,00% 100,00%
4 SUPERESTRUTURA Financeiro 96.921,03 0,00 0,00 48.460,52 48.460,52 96921,03
_ Fisico % 0,27% 100,00% 100,00%
5 SINALIZAGAO Financeiro 1.381,53 1.381,53 1381,53
Fisico % 80,99% 22,60% 29,57% 33,10% 14,72% 100,00%
TOTAL Financeiro R$ 517.099,05 R$ 116.888,12| R$ 152.929,91 R$ 171.180,53| R$76.100,49] R$517.099,05
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