
VALOR DA OBRA: R$ 517.099,05

FOLHA Nº 03/03 DATA: 10/05/2023

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL
Físico % 20,31% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro 105.033,79 26.258,45 26.258,45 26.258,45 26.258,45 105033,79

Físico % 23,37% 75,00% 25,00% 100,00%

Financeiro 120.839,56 90.629,67 30.209,89 0,00 0,00 120839,56

Físico % 37,31% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 192.923,14 0,00 96.461,57 96.461,57 0,00 192923,14

Físico % 18,74% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 96.921,03 0,00 0,00 48.460,52 48.460,52 96921,03

Físico % 0,27% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.381,53 1.381,53 1381,53

Físico % 80,99% 22,60% 29,57% 33,10% 14,72% 100,00%

Financeiro R$ 517.099,05 R$ 116.888,12 R$ 152.929,91 R$ 171.180,53 R$ 76.100,49 R$ 517.099,05

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do representante legal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RIO PARANAIBA

LOCAL: REGIÃO GLÓRIA - ZONA RURAL DE RIO PARANAÍBA/MG

OBRA:  CONSTRUÇÃO DAS PONTES ALBERTO SIRIACO 2 NO MUNICIPIO DE RIO PARANAÍBA/MG - 

DIMENSÕES DA PONTE: 8,0mx4,20m

1
SERVIÇOS PRELIMINARES 

E FINAIS

2 INFRAESTRUTURA

TOTAL

3 MESOESTRUTURA

4 SUPERESTRUTURA

5 SINALIZAÇÃO

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infaestrutura e Mobilidade 
Subsecretaria de Obras e Infaestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade
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