PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG
Rua Capitédo Franklin de Castro, n° 1.065
Caixa Postal 01 — 38.810-000

PREFEITURA DE
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CNPJ: 18.602.045/0001-00 R “ i
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Obra: Melhorias na Fachada e Entrada da Escola Municipal Jodao Barbosa de Barros
Enderego da Obra: Rua Joaquim de Oliveira e Silva N° 219 - Distrito de Chaves
Proprietario: Municipio de Rio Paranaiba - MG ART N°: MG20232633330
Regime de Execugdo: Execucao Indireta - Empreitada por Preco Global Referéncia: SETOP 08/2023 e SINAPI 10/2023 \
Modalidade de Licitagdo: Tomada de Pregos BDI: 25,92%
VALOR PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
META DESCRIGCAO PARCELA 5 PARCELA 0 PARCELA 0 PARCELA 0
R$ % %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%) %) ACUM (%)
43,59%
1 ENTRADA PRINCIPAL R$ 96.767,13 13,02% 13,02% 38,51% 51,53% 29,15% 80,68% 19,32% 100,00%
100,00%
1.1 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 17.997,00 18,60% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.2 ESTRUTURA R$ 31.322,42 32,37% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00%
1.3 PISOS E CALCADAS R$ 12.795,44 13,22% 50,00% 50,00% 30,00% 80,00% 20,00% 100,00%
1.4 COBERTURA R$ 9.640,19 9,96% 20,00% 20,00% 60,00% 80,00% 20,00% 100,00%
1.5 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 3.564,88 3,68% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
1.6 ESQUADRIAS R$ 3.400,25 3,51% 100,00% 100,00%
1.7 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 8.079,67 8,35% 20,00% 20,00% 30,00% 50,00% 50,00% 100,00%
1.8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.967,28 10,30% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
2 MURO E CALCADA EXISTENTES| R$ 121.020,70 e 0,30% 0,30% 24,00% 24,30% 49,70% 74,00% 26,00% 100,00%
100,00%
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 733,35 0,61% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2.2 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 95.578,40 78,98% 30,00% 30,00% 50,00% 80,00% 20,00% 100,00%
23 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 24.708,95 20,42% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%
3 SERVICOS FINAIS R$ 4.188,79 1,89% 100,00% 100,00%
Total (%): 100,00% 5,84% 5,84% 29,87% 35,71% 39,80% 75,51% 24,49% 100,00%
Total (R$): R$ 221.976,62 12.964,58 12.964,58 66.306,68 79.271,26 88.353,13 | 167.624,38 | 54.352,24 | 221.976,62
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