
DATA: 06/02/2024 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,17% 100,00%

Financeiro R$1.710,31 R$1.710,31

Físico % 7,19% 100,00%

Financeiro R$74.410,02 R$74.410,02

Físico % 15,37% 50,00% 50,00%

Financeiro R$158.988,15 R$79.494,08 R$79.494,08

Físico % 77,27% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro R$799.391,46 R$319.756,58 R$239.817,44 R$239.817,44

Físico % 100,00%

Financeiro

Físico % 100,00% 38,27% 23,18% 30,87% 7,68%

Financeiro R$1.034.499,94 R$395.876,91 R$239.817,44 R$319.311,51 R$79.494,08

Observações:

Lirislaine Boaventura De Melo

Engenheira Civil

CREA 189.107/D

Valdemir Diogenes Da Silva

Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

R$1.034.499,94

4 OBRAS VIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 PLACA DE OBRA 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO À COMUNIDADE 

DE CHAVES, NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA/MG.

TOTAL

3 DRENAGEM PLUVIAL

5 SINALIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos


