GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAIBA/MG

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ

VALOR DO CONVENIO: R$1.034.499,94

LOCAL: PAVIMENTAGAO ASFALTICA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE
DE CHAVES, NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA/MG.

DATA:

06/02/2024

FOLHA Ne: 01/01

PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 4 MESES

ITENS ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 0,17% 100,00%
1 PLACA DE OBRA
Financeiro R$1.710,31 R$1.710,31
- Fisico % 7,19% 100,00%
2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA - -
Financeiro R$74.410,02 R$74.410,02
Fisico % 15,37% 50,00% 50,00%
3 DRENAGEM PLUVIAL - -
Financeiro R$158.988,15 R$79.494,08 R$79.494,08
) Fisico % 77,27% 40,00% 30,00% 30,00%
4 OBRAS VIARIAS
Financeiro R$799.391,46 R$319.756,58 R$239.817,44 R$239.817,44
- Fisico % 100,00%
5 SINALIZAGAO - -
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 38,27% 23,18% 30,87% 7,68%
Financeiro R$1.034.499,94 R$395.876,91 R$239.817,44 R$319.311,51 R$79.494,08
Observacgdes:

Lirislaine Boaventura De Melo

Engenheira Civil

CREA 189.107/D

Valdemir Diogenes Da Silva
Prefeito Municipal




