
VALOR DA OBRA: 636.608,05

FOLHA N°: 

(  x  ) INDIRETA

LDI 27,63%

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/FINAN

CEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

Físico % 5,15% 100,00% 100,00%

Financeiro  R$           32.797,51  R$   32.797,51  R$                  -    R$                  -    R$                  -    R$      32.797,51 

Físico % 26,54% 25,00% 75,00% 100,00%

Financeiro  R$         168.945,29  R$   42.236,32  R$    126.708,97  R$                  -    R$                  -    R$    168.945,29 

Físico % 50,93% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

Financeiro  R$         324.196,27  R$                -    R$      81.049,07  R$    162.098,14  R$      81.049,07  R$    324.196,27 

Físico % 4,79% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

Financeiro  R$           30.494,87  R$                -    R$        7.623,72  R$      15.247,44  R$        7.623,72  R$      30.494,87 

Físico % 7,11% 25,00% 75,00% 100,00%

Financeiro  R$           45.255,90  R$                -    R$                  -    R$      11.313,98  R$      33.941,93  R$      45.255,90 

Físico % 4,36% 25,00% 75,00% 100,00%

Financeiro  R$           27.784,14  R$                -    R$                  -    R$        6.946,04  R$      20.838,11  R$      27.784,14 

Físico % 0,43% 100,00% 100,00%

Financeiro  R$             2.737,48  R$                -    R$                  -    R$        2.737,48  R$                  -    R$        2.737,48 

Físico % 0,69% 100,00% 100,00%

Financeiro  R$             4.396,59  R$                -    R$                  -    R$                  -    R$        4.396,59  R$        4.396,59 

Físico % 100% 11,79% 33,83% 31,16% 23,22% 100,00%

Financeiro 636.608,05R$  75.033,83R$  215.381,75R$  198.343,06R$  147.849,41R$  636.608,05R$  

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

(    ) DIRETA
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REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - Agosto/23 e SINAPI 

Setembro/2023, COM DESONERAÇÃO - REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO 

PARANAÍBA

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

COBERTURA

ESQUADRIAS/GRADES/T

ELAS E GUARDA 

REVESTIMENTOS E 

ACABAMENTOS 

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS

SPDA

2

3

LOCAL: Joaquim Rodrigues de Miranda, nº 65, Olhos D'Agua

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: RIO PARANAÍBA/MG

DATA: 30/10/2023
OBRA: Construção de quadra poliesportiva com cobertura em 

estrutura metálica
FORMA DE EXECUÇÃO: 

4

Total:

8
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Coordenação de Obras
Diretoria de Convênios e Parcerias



Carimbo e assinatura do representante legal


