
ART Nº: 

Referência: SETOP 01/2023 e SINAPI 03/2023

25,92%

VALOR PESO

R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 14.395,52 2,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 INFRAESTRUTURA R$ 409.843,34 76,36% 50,00% 50,00% 40,00% 90,00% 10,00% 100,00%

3
REVESTIMENTOS E 

ACABAMENTOS
R$ 112.469,57 20,96% 100,00% 100,00%

Total (%): 100,00% 40,86% 40,86% 30,54% 71,41% 28,59% 100,00%

Total (R$): R$ 536.708,43 219.317,19 219.317,19 163.937,34 383.254,53 153.453,90 536.708,43

Lirislaine Boaventura de Melo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 02

Obra: Construção do muro da Creche Municipal no Bairro Olhos D'Agua, na cidade de Rio Paranaíba/MG

Endereço da Obra: Rua Irradiante, nº 340, Bairro Olhos D'Água

Proprietário: Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba

Regime de Execução: Execução Indireta - Empreitada por Preço Global

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços BDI:

MÊS 03
DESCRIÇÃOMETA

MÊS 01

Rio Paranaíba, 08 de março de 2024

Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras

Maycon Cristian de Paiva Souza

______________________________________________

Engª Civil CREA-MG: 189.107/D-MG

____________________________________________
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